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1 UVOD 
 
V zadnjih dveh desetletjih opazujemo zaradi tehnološkega razvoja, razvoja računalništva in 
vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo ter uvajanja direktiv Evropske unije v državne 
predpise bistvene spremembe v postopkih projektiranja. 
 
Dne 1. 1. 2003 sta začela veljati novi Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju ZUreP-1) in 
Zakon o graditvi objektov (v nadaljevanju ZGO-1), prenehali pa so veljati Zakon o urejanju 
prostora (ZUreP, objavljen 14. 6. 1984), Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(ZUN, objavljen 14. 7. 1984) in Zakon o graditvi objektov (ZGO, objavljen 27. 11. 1984). 
 
ZGO-1 je določil osnove za veljavne postopke pri graditvi objektov, ki so se do danes še 
dodatno izoblikovali s spremembami in dopolnitvami ZGO-1, ostalimi sprejetimi 
podzakonskimi akti ter z novimi zakoni in podzakonskimi akti na posameznih področjih, ki so 
tesno povezani s postopki graditve objektov. 
 
Do avgusta 2016 so bile šestkrat sprejete spremembe in dopolnitve ZGO-1, enkrat je bilo 
sprejeto uradno prečiščeno besedilo. Zadnje spremembe ZGO-1F so bile sprejete 9. 3. 2015, 
objavljene so bile 20. 3. 2015 v Uradnem listu RS, št. 19/2015, veljati pa so začele naslednji 
dan, 21. 3. 2015. 
 
Področje, ki ga obravnava ta naloga, je področje graditve objektov javne železniške 
infrastrukture, in sicer en del tega področja: projektiranje javne železniške infrastrukture. 
 
Projektiranje železniške infrastrukture ima zaradi povezovalnega pomena železniške 
infrastrukture v prostoru, zahtev za zadovoljevanje prometne varnosti, vpliva na okolje in 
tehničnih lastnosti gradbenoinženirskih objektov v sklopu železniške infrastrukture ter zaradi 
posebnosti železniškega prometa svojstvene karakteristike, omeniti pa je treba tudi zahteve 
glede interoperabilnosti. 
 
Stopnje in postopki med projektiranjem železniške infrastrukture so odvisni od klasifikacije 
objekta, kategorije proge, vrste gradnje in lokacije. Prilagojeni so nujnosti predvidenega 
posega v prostor in se razlikujejo, če gre za novogradnjo (pri čemer je bistvenega pomena 
natančna celostna analiza pred posegom v prostor) ali če gre za vzdrževalna dela na 
obstoječi progi (pri čemer je bistvenega pomena čim prejšnja vzpostavitev prometne 
varnosti). 
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Zaradi zakonskih obligacij, ki jim je podvržen celotni proces (od načrtovanja do pridobitve 
pravice gradnje), ter zakonskih obligacij sodelujočih v tem procesu je v diplomski nalogi 
podrobno opisana predvsem področna zakonodaja. Tudi pojmi v diplomski nalogi so 
uporabljeni na način, kot ga opredeljuje področna zakonodaja. 
 
V diplomski nalogi sta predstavljena tudi dva primera procesa projektiranja. Primer 
projektiranja novogradnje drugega tira Divača–Koper, ki je strateško zelo pomemben za 
Republiko Slovenijo (v nadaljevanju RS). Gre za kompleksen primer, saj je od pobude do 
pridobitve gradbenega dovoljenja minilo 20 let. V tem času je prišlo do več sprememb na 
področni zakonodaji, zato je v nalogi delno opisana tudi razlika v postopkih glede na prejšnjo 
zakonodajo in veljavno. 
 
Predstavljen je tudi primer ureditve nivojskih prehodov na progi št. 82 Grosuplje–Kočevje, pri 
katerem gre za primer projektne dokumentacije na meji med železniško in cestno 
infrastrukturo ter primer projektne dokumentacije za vzdrževalna dela v javno korist, ki se 
lahko izvajajo brez pridobitve gradbenega dovoljenja. 
 
S primeri se prikaže raznolikost procesa projektiranja kot enega najboljših primerov 
interdisciplinarne dejavnosti. 
 
1.1 Predmet diplomske naloge 
 
Predmet diplomske naloge je projektiranje javne železniške infrastrukture. ZGO-1 v 1. členu 
3. odstavka opredeljuje graditev objekta kot proces, sestavljen iz projektiranja, gradnje in 
vzdrževanja objekta, v 2. členu 1. odstavka 5. točke pa definira projektiranje kot izdelovanje 
projektne dokumentacije in z njim povezano tehnično svetovanje, ki se glede na vrsto 
načrtov, ki sestavljajo tako dokumentacijo, deli na arhitekturno in krajinsko-arhitekturno 
projektiranje, gradbeno projektiranje ter drugo projektiranje. 
 
V diplomski nalogi je podrobno predstavljeno izdelovanje projektne dokumentacije in celotni 
postopek graditve objekta do pridobitve dovoljenja za gradnjo oziroma do izpolnjevanja vseh 
pogojev za začetek gradnje. 
 
Pojem javna železniška infrastruktura je opredeljen z Zakonom o železniškem prometu 
(ZZeIP-UPB8), v katerem je v 9. členu 1. odstavka navedeno, da so javna železniška 
infrastruktura objekti in naprave, potrebni za nemoteno odvijanje javnega železniškega 
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prometa, ter pripadajoča zemljišča, ki funkcionalno služijo svoji namenski rabi. V 10. členu 1. 
odstavka je opredeljeno, kaj so sestavni deli javne železniške infrastrukture. Ti sestavni deli 
so:  
 progovno telo, tiri, useki, nasipi, jarki, kanali, drenaže, obložni zidovi itd.;  
 zgornji ustroj: tirnice, vodilne tirnice, pragovi, vezni material, pritrdilni material, greda, 
vključno s tamponskim slojem, kretnice, okretnice, prenosnice, križišča;  
 peroni;  
 dostopne poti, tovorne klančine, zidne ograje, protipožarni pasovi, naprave za 
ogrevanje kretnic, palisade, snegolovi, žive meje;  
 nivojski prehodi (v nadaljevanju NPr), vključno z napravami za zagotavljanje varnosti 
v cestnem prometu;  
 signalno-varnostne in telekomunikacijske naprave (v nadaljevanju SVTK) na odprti 
progi, na postajah, ter naprave za njihovo napajanje z električno energijo kot tudi 
prostori za same te naprave in tirne zavore;  
 grajeni objekti: predori, prepusti, mostovi, nadhodi, galerije, podporni zidovi, oporni 
zidovi, zaščita pred plazovi in padanjem kamenja ter alarmne naprave;  
 naprave za pretvorbo in prenos električne energije kot pogonske energije za vleko 
vlakov, zlasti elektro-napajalne postaje (v nadaljevanju ENP), energetski vodi od ENP 
do vozne mreže, vozna mreža z nosilno konstrukcijo;  
 razsvetljava;  
 objekti, namenjene vodenju železniškega prometa, in objekti, ki se uporabljajo za 
vzdrževanja obstoječe javne železniške infrastrukture;  
 ranžirne postaje s pripadajočimi napravami; 
 zemljišča, po katerih poteka javna železniška infrastruktura, in zemljišča, ki služijo 
funkcionalni rabi železniške infrastrukture. 
 
Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZeIP, ki velja od 11. 7. 2007, zadnje 
spremembe so objavljene v Uradnem listu, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015) pa v 3. členu 
našteva naslednje sestavne dele železniške proge: 
 spodnji in zgornji ustroj proge; 
 signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave, vključno z napravami za njihovo 
napajanje z električno energijo in prostori za te naprave; 
 stavbe in prostori za vodenje in urejanje prometa; 
 stabilne naprave električne vleke (v nadaljevanju SNEV); 
 progovni pas.  
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1.2 Namen in cilj diplomske naloge 
 
Namen diplomske naloge je podroben opis celotnega postopka projektiranja javne 
železniške infrastrukture od pobude za gradnjo oziroma dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta do začetka same gradnje, teoretično in praktično na kompleksnem 
primeru projekta za drugi tir Divača–Koper, ki je trenutno v izdelavi, ter na enostavnejšem, a 
za varnost zelo pomembnem primeru rekonstrukcije NPr na progi Grosuplje–Kočevje. 
 
Kljub precej dodelani področni zakonodaji in izkušnjam ter številnim primerom je vsaka 
naslednja graditev nov izziv z določenimi samosvojimi lastnostmi, prav tako je vsak novi 
projekt drugačen – zaradi posebnosti določene lokacije, posebnih prometnih obremenitev, 
posebnih okoljevarstvenih omejitev itd. 
 
Cilj diplomske naloge je predstaviti celoten proces projektiranja in različne vidike projektiranja 
železniške infrastrukture. 
 
1.3 Metoda dela 
 
Pri izdelavi diplomske naloge je bil narejen izčrpen pregled področne zakonodaje. Narejena 
je bila načrtna analiza pojmov, definicij, postopkov in določil, ki so določeni z različnimi 
predpisi. Pri tem so bila obdelana predvsem tri zakonodajna področja, in sicer zakonodaja s 
področja prostorskega načrtovanja, zakonodaja s področja graditve objektov in zakonodaja s 
področja železniške infrastrukture. 
 
Za boljšo predstavo, kaj posamezna zakonska določila pomenijo v praksi, sta opisana dva 
primera praktične uporabe, in sicer primer projektiranja drugega tira železniške proge 
Divača–Koper in primer projektiranja NPr na železniški progi Grosuplje–Kočevje. 
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2 INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 
 
Graditev železniške infrastrukture predstavlja naložbo, ki bremeni javne finance, kot tako pa 
jo je treba vnaprej upravičiti. V ta namen je bila sprejeta Uredba o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javne železniške infrastrukture 
(v nadaljevanju UEM), ki je bila objavljena 22. 1. 2008 v Uradnem listu RS, št. 6/2008. UEM 
določa vrste in vsebino investicijskih dokumentacij, na osnovi katerih naj bi bilo možno izbrati 
učinkovite naložbe na področju železniške infrastrukture, za katere se lahko zagotavlja 
gospodarna poraba javnih sredstev. 
 
Naložbe v javno železniško infrastrukturo so opredeljene kot: 
 investicijska vzdrževalna dela; 
 obnova; 
 modernizacija; 
 novogradnja. 
 
Investicijska dokumentacija vsebuje vse podatke o investiciji, na osnovi katerih je možno 
objektivno oceniti vsestranske posledice izvedbe načrtovane naložbe. Investicijska 
dokumentacija je odvisna od stopnje projektiranja železniške infrastrukture in od vrste 
naložbe. Pred odločitvijo o naložbi je treba izdelati: 
 dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP); 
 predinvesticijsko zasnovo (v nadaljevanju PIZ); 
 investicijski program (v nadaljevanju IP). 
 
Pred začetkom javnega razpisa za izvedbo je treba izdelati študijo izvedbe (v nadaljevanju 
ŠI).  
 
Med gradnjo je treba izdelati poročilo o izvajanju investicijskega programa najmanj enkrat 
letno. Po potrebi se izdela tudi novelacija investicijskega programa. Med obratovanjem 
objekta se izdela poročilo o spremljanju učinkov investicijskega programa. 
 
UEM določa mejne vrednosti investicij, ki določajo vrsto investicijske dokumentacije pri 
investicijskih projektih, za katere je: 
 ocenjena vrednost med 300.000 EUR in 500.000 EUR: treba je izdelati najmanj DIIP; 
 ocenjena vrednost nad 500.000 EUR: treba je izdelati DIIP in IP; 
 ocenjena vrednost nad 2.500.000 EUR: treba je izdelati DIIP, PIZ in IP; 
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 ocenjena vrednost pod 300.000 EUR: treba je izdelati DIIP, kadar gre za tehnološko 
zahteven objekt, kadar gre za naložbo, ki ima pomembne finančne posledice (npr. 
visoke stroške vzdrževanja), ali kadar gre za naložbo, ki se investira iz proračunskih 
sredstev; 
 ocenjena vrednost pod 100.000 EUR: investicijska dokumentacija se lahko prilagodi, 
vendar mora vsebovati vse ključne podatke, pomembne za odločanje o naložbi in za 
spremljanje učinkov. 
 
Preglednica 1: Vsebina investicijske dokumentacije 
DIIP, kadar 
nadaljnja 
investicijska 
dokumentacija ni 
potrebna 
DIIP PIZ IP 
Osnovni podatki osnovni podatki osnovni podatki osnovni podatki 
Analiza obstoječega 
stanja in razlogov za 
pobudo za naložbo 
analiza obstoječega stanja 
in razlogov za pobudo za 
naložbo 
analiza obstoječega stanja 
z vidika vrste 
investicijskega posega 
analiza obstoječega stanja 
glede na vrsto javne 
železniške infrastrukture 
Opis ciljev naložbe, 
usklajenost z razvojnimi 
strategijami in politikami 
opis ciljev naložbe, 
usklajenost z razvojnimi 
strategijami in politikami 
navedba ciljev in strategije 
cilji naložbe v obliki fizičnih 
in finančnih kazalnikov 
Opis različic (najmanj 
alternativi z naložbo in 
brez naložbe), tehnični 
opis, terminski plan … 
opis različic (najmanj 
alternativi z naložbo in 
brez naložbe), tehnični 
opis, terminski plan … 
analiza tržnih možnosti 
analiza tržnih možnosti 
analiza transportnega dela 
z napovedjo prometa 
analiza različice 
prometno-tehnološka 
analiza 
analiza varnosti 
železniškega prometa 
analiza vzdrževanja javne 
železniške infrastrukture 
brez naložbe in z naložbo 
opis, primerjava in izbor 
različice 
opredelitev projekta 
gradbeno-tehnični del 
analiza lokacije 
analiza vplivov na okolje 
analiza zaposlenih po 
posameznih različicah 
analiza zaposlenih brez 
naložbe in z naložbo 
približen terminski plan 
izvedbe z gibanjem 
investiranja po različicah 
organizacija vodenja 
projekta 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 1 
Opredelitev vrste naložbe, 
ocena stroškov 
opredelitev vrste naložbe, 
ocena stroškov 
ocena investicijskih 
stroškov in koristi 
ocena vrednosti projekta 
po stalnih in tekočih cenah 
Opis osnovnih značilnosti 
in ekonomske 
upravičenosti 
opis osnovnih značilnosti 
in ekonomske 
upravičenosti 
prikaz finančne 
konstrukcije različic z 
analizo smiselnosti 
vključitve 
javno-zasebnega 
partnerstva 
načrt financiranja po 
terminskem načrtu in virih 
financiranja, izračun 
stroškov financiranja 
Analiza stroškov in koristi 
ugotovitev o možnostih 
nadaljnje priprave 
investicijske, prostorske, 
projektne dokumentacije s 
terminskim načrtom 
izračun finančnih in 
ekonomskih kazalnikov po 
različicah 
projekcija prihodkov in 
stroškov poslovanja 
izračun upravičenosti 
investicijskega projekta 
analiza tveganja in analiza 
občutljivosti po različicah 
analiza tveganja in analiza 
občutljivosti 
Predstavitev optimalne 
različice 
opis meril in uteži za izbiro 
optimalne različice 
predstavitev in razlaga 
rezultatov 
Rezultati ocenjevanja z 
utemeljitvijo upravičenosti 
primerjava različic s 
predlogom optimalne 
različice 
 
ŠI nameravane naložbe vsebuje: 
 osnovne podatke; 
 način in postopek izbire izvajalcev oziroma dobaviteljev blaga in storitev; 
 terminski načrt vseh dejavnosti; 
 seznam že pripravljene in še potrebne investicijske, projektne ter druge 
dokumentacije; 
 način prevzema in vzpostavitev obratovanja ter potek vzdrževanja; 
 analizo vpliva naložbe na spremembo tehničnih predpisov o obratovanju in 
vzdrževanju. 
 
Osnovni podatki pri vseh vrstah investicijske dokumentacije pomenijo navedbo investitorja, 
izdelovalca investicijske dokumentacije, upravljavca in strokovnih delavcev oziroma služb, 
odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske, prostorske, projektne in 
druge dokumentacije, z žigi in podpisi odgovornih oseb. 
 
DIIP opredeli investicijsko namero in cilj, vsebuje opis temeljnih prvin predlaganih rešitev in 
je osnova za odločanja o nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije oziroma o 
nadaljevanju naložbe. 
 
V primerih naložb, za katere nista zahtevana PIZ in IP, predstavlja DIIP osnovo za odločitev 
o naložbi.  
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PIZ obravnava vse različice, za katere je verjetno, da bi sprejemljivo izpolnile cilj. Ob 
upoštevanju zakonskih, finančnih, tehničnih in drugih bistvenih omejitev predlaga optimalne 
različice. 
 
IP obravnava podrobno razčlenjeno optimalno različico in je podlaga za investicijsko 
odločitev. 
 
Presojo upravičenosti naložbe opravi investitor ali strokovna komisija, če gre za DIIP, ki 
predstavlja osnovo za odločitev o naložbi, PIZ, IP, ŠI. Presoja vsebuje strokovno oceno o 
skladnosti investicijske dokumentacije s predpisano metodologijo in o upravičenosti naložbe 
z vidika veljavnih meril uspešnosti in učinkovitosti. V strokovni komisiji ne smejo sodelovati 
osebe, ki so pripravljale investicijsko dokumentacijo. 
 
IP za vključitev v načrt razvojnih programov predlaga ministrstvo, ki je na posameznem 
področju proračunske porabe skrbnik projekta; IP se uvrsti v načrt razvojnih programov, če 
izpolnjuje pogoje, določene v predpisih za pripravo državnega proračuna. 
 
UEM opredeljuje tudi osnove za ovrednotenje naložbe, metode za presojo upravičenosti ter 
merila za ugotavljanje učinkovitosti investicij. Merila, ki se uporabljajo za določitev 
učinkovitosti, so: 
 finančna merila; 
 ekonomska merila; 
 razvojna merila; 
 tehnična poenotenost (interoperabilnost); 
 prometna varnost; 
 okolijska merila; 
 prostorska merila. 
 
Vsako merilo ima določen razpon vrednosti, merila se uporabljajo glede na lastnosti 
predvidenega projekta, oceni se učinkovitost projekta oziroma upravičenost vlaganj. 
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3 PROSTORSKO NAČRTOVANJE 
 
Z dnem 28. 4. 2007 je začel veljati Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), z zadnjo 
spremembo ZPNačrt-C, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012. Od 
27. 10. 2010 pa velja tudi Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v 
prostor (ZUPUDPP). 
 
ZPNačrt ureja področje prostorskega načrtovanja na način, da definira potrebno prostorsko 
dokumentacijo in načine, kako se le-ta pridobi. Pred uveljavitvijo ZUPUDPP je obravnaval 
tudi državne prostorske akte, po uvedbi ZUPUDPP pa le-ta prevzame določila za prostorske 
ureditve državnega pomena in določa postopke priprave državnega prostorskega načrta.  
 
Ureditve državnega pomena so ureditve, pomembne za prostorski razvoj Republike 
Slovenije, načrtuje jih država. To so ureditve z naslednjih področij: 
 cestne infrastrukture; 
 železniške infrastrukture; 
 infrastrukture zračnega prometa; 
 infrastrukture pomorskega in rečnega prometa; 
 mejnih prehodov; 
 prometnih terminalov; 
 energetske infrastrukture za oskrbo z električno energijo; 
 energetske infrastrukture za oskrbo z zemeljskim plinom in nafto; 
 jedrskih objektov; 
 rudarstva; 
 javnega komunikacijskega omrežja in komunikacijskega omrežja državnih organov; 
 varstva okolja; 
 meteorologije; 
 vodne infrastrukture; 
 obrambe države; 
 varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
 na območju vodnega zemljišča morja; 
 na zavarovanih območjih ohranjanja narave; 
 na zavarovanih območjih kulturnih spomenikov. 
 
Z Uredbo o merilih in pogojih za določitev prostorskih ureditev državnega pomena, ki velja od 
26. 12. 2013, se med železniško infrastrukturo državnega pomena upoštevajo železniške 
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proge, ki jih Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (veljaven od 20. 7. 2004) 
določa kot železniške povezave mednarodnega, državnega in območnega pomena. 
 
Za pravilen prikaz umestitve v prostor je treba izdelati državni prostorski načrt (v 
nadaljevanju DPN). Udeleženci priprave DPN so pobudnik, usklajevalec, investitor, 
izdelovalec ter državni in lokalni nosilci urejanja prostora. Pobudnik je ministrstvo, na čigar 
delovno področje sodi načrtovana ureditev. Usklajevalec je ministrstvo, pristojno za prostor. 
Investitor naroči izdelavo DPN oziroma financira izvedbo načrtovane ureditve. Izdelovalec je 
prostorski načrtovalec, ki v skladu s predpisi izdela DPN. Državni nosilci urejanja prostora pa 
so ministrstva, ki v času priprave DPN izdajo smernice, podatke, strokovne podloge, mnenja, 
projektne pogoje in podobna navodila, pomembna za pripravo DPN. Lokalni nosilci urejanja 
prostora so občine, katerih območje je zajeto v območju DPN. 
 
DPN je prostorski akt, ki ne sme biti v nasprotju z državnim strateškim prostorskim aktom. 
DPN je sestavljen iz besedilnega in grafičnega dela, vsebuje prikaz in opis območja načrta 
ter prikaz in opis umestitve v prostor s prostorskimi in izvedbenimi pogoji, vključno z 
dovoljenimi odstopanji. V območju načrta je treba prikazati območje, na katerem bo poseg 
izveden, nadomestna območja za omilitvene in izravnalne ukrepe, vse površine, potrebne za 
nemoteno rabo načrtovane ureditve, območja, potrebna zaradi prilagoditve obstoječih 
ureditev, in tudi območja, na katerih so predvidene ureditve le v času gradnje. 
 
Pri pripravi DPN za ureditev, katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, je treba 
istočasno izdelati celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO), presojo 
sprejemljivosti ali presojo vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in 
ohranjanja narave.  
 
V postopku priprave DPN se na prvi stopnji pripravi pobuda, ki vsebuje gradivo za pridobitev 
smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora, vlogo o nameri priprave načrta, v prilogi pa prav 
tako vsebuje DIIP, če je investitor uporabnik javnih financ. Pobuda mora obvezno vsebovati 
že določene opise in predloge, ki so nujni za opredelitev nadaljnjih dejanj pri pripravi 
prostorske in investicijske dokumentacije, kot so analiza obstoječega stanja ter razlogov za 
predlagano ureditev, opis ciljev in razvojnih možnosti, opis skladnosti z razvojnimi 
strategijami, opredelitev idejnih rešitev ter stroškovna ocena. 
 
Od nosilcev urejanja prostora se v roku 30 dni pridobijo usmeritve za nadaljnjo izdelavo 
DPN. Ministrstvo za okolje in prostor RS pisno sporoči pripravljavcu DPN, ali je treba izdelati 
CPVO. Če je potrebna izdelava CPVO, je pred izdelavo treba zagotoviti okolijsko poročilo. 
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Pripravljavec DPN posreduje načrt in okolijsko poročilo ministrstvu za okolje, ki dokumente 
glede na vrsto posega nemudoma pošlje še drugim ministrstvom in organizacijam, ki so 
pristojni za posamezne zadeve varstva okolja, od njih pridobi mnenja, ki jih s svojim 
mnenjem posreduje izdelovalcu DPN z obvestilom, da je okolijsko poročilo ustrezno, ali pa 
posreduje obvestilo z zahtevo za dopolnitev dokumentacije v roku 45 dni od prejema načrta 
ter okolijskega poročila. 
 
Po sprejetju okolijskega poročila mora pripravljavec DPN javnosti omogočiti seznanitev z 
načrtom in okolijskim poročilom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni. Javnosti 
mora biti omogočeno dajanje mnenj in pripomb. Pripravljavec DPN mora v čim večji meri 
upoštevati pisna mnenja in pripombe ter okolijsko poročilo ustrezno spremeniti, dopolniti in 
poslati ministrstvu za okolje, ki ponovi postopek in v roku 30 dni pošlje pisno mnenje o 
sprejemljivosti vplivov na okolje. 
 
Med izdelavo DPN se organizira prostorska konferenca. To je stalna delovna skupina 
usklajevalca, investitorja in nosilcev urejanja prostora, ki usklajujejo potek priprave DPN, ter 
predstavnika Geodetske uprave RS, pristojnega za geodetske zadeve, za preverjanje 
razpoložljivosti in ustreznosti geodetskih podlag. 
 
Po pripravi pobude, pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora in uskladitvi le-teh ter po 
pripravi načrta za nadaljnje dejavnosti pri pripravi DPN se sprejme sklep o pripravi načrta (v 
nadaljevanju sklep), ki ga sprejme vlada. Po sprejemu sklepa lahko usklajevalec vladi 
predlaga sprejem začasnih ukrepov za zavarovanje urejanja prostora, ki jih vlada lahko 
določi z uredbo, če obstaja utemeljena nevarnost, da bo sicer predlagana prostorska 
ureditev onemogočena, otežena ali da se bodo bistveno zvišali stroški izvedbe. Način 
sprejemanja, obseg in veljavnost začasnih ukrepov za zavarovanje urejanja prostora so 
definirani v ZUreP-1. 
 
V postopku priprave DPN sledi načrtovanje in študija različic ter priprava okolijskega 
poročila, če je določeno, da je treba izdelati CPVO, kot je že opisano, ter PIZ, če je investitor 
porabnik javnih financ. 
 
Skupaj s seznanitvijo javnosti z okolijskim poročilom se javnost seznani tudi s študijo različic 
in predlogom najustreznejše različice. Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni in v tem času 
ima javnost pravico dajati pripombe in predloge, ki jih morajo pripravljavci DPN preučiti; v 
roku 60 dni morajo pripravljavci izraziti stališče in objaviti odgovore. Na osnovi le-teh 
pripravljavec dopolni študijo različic in okolijsko poročilo ter gradivo posreduje nosilcem 
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urejanja prostora, ki v roku 30 dni izdajo mnenje o tem, ali so upoštevane vse smernice, ki so 
jih določili. 
 
Po pridobitvi pozitivnih mnenj in potrditvi ustreznosti okolijskega poročila pripravljavec 
posreduje predlog najustreznejše različice vladi v sprejem sklepa o potrditvi različice. Po 
sprejemu sklepa o potrditvi različice se izdelajo podloge za podrobnejše načrtovanje, 
geodetski načrt in načrt parcel, potem pa se lahko začnejo postopki za ureditev parcel. Po 
sprejetju sklepa o potrditvi različice ima investitor oziroma oseba, ki jo pooblasti, pravico 
dostopati do zemljišč v območju potrjene različice, investitor pa mora priporočeno s 
povratnico obvestiti lastnike zemljišč o izvajanju pripravljalnih del najmanj osem dni pred 
začetkom izvajanja teh del.  
 
Za izbrano različico se pripravi podrobnejša rešitev najmanj na ravni idejnega projekta, 
skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov, opisano v poglavju o vrstah projektne 
dokumentacije. Prav tako se izdela osnutek DPN. Izdela se CPVO, če je bilo določeno, da 
obstaja za ta poseg potreba, ter se pridobi okoljevarstveno soglasje. Osnutek odločitve o 
okoljevarstvenem soglasju mora ministrstvo za okolje in prostor v roku 30 dni od prejema 
popolne vloge posredovati investitorju in usklajevalcu. 
 
Nato se ponovno obvesti javnost, seznani se jo z osnutkom DPN, CPVO in osnutkom 
okolijskega soglasja v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni. V tem času ima javnost 
pravico dajati pripombe in predloge. Usklajevalec in pobudnik v roku 60 dni pripravita 
odgovore na pripombe in predloge, ki so predmet načrta, usklajevalci jih tudi objavijo. Na 
osnovi pripomb in predlogov se rešitve načrta popravijo in dopolnijo. Prav tako se na tej 
stopnji pripravi IP, če je investitor porabnik javnih sredstev. 
 
Pripravljavec DPN posreduje predlog DPN nosilcem urejanja prostora, da zanj v roku 30 dni 
dajo drugo mnenje in ugotovijo, ali še vedno izvajajo DPN po njihovih smernicah. K temu 
mnenju nosilci urejanja prostora podajo tudi projektne pogoje za pripravo projektne 
dokumentacije ali pa izjavo, da njihovo mnenje šteje kot soglasje k projektnim rešitvam v 
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki se izdela na podlagi DPN. Ministrstvo za 
okolje in prostor RS v tem času odloči o okoljevarstvenem soglasju. 
 
Po pridobitvi drugih mnenj in pravnomočnem okoljevarstvenem soglasju usklajevalec in 
pobudnik pošljeta predlog DPN v sprejem vladi, vlada pa le-tega sprejme z uredbo. Z 
uveljavitvijo uredbe lahko investitor vloži zahtevek za parcelacijo oziroma evidentiranje 
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urejene meje pri organu, pristojnemu za geodetske zadeve, kar se izvede v skladu s 
predpisi, ki urejajo evidentiranje meje. 
 
Po uveljavitvi DPN (če je bilo v času izdelave DPN pridobljeno okoljevarstveno soglasje) 
lahko investitor zahteva izdajo dovoljenja za umestitev načrtovanih prostorskih ureditev. 
Investitor zahtevo vloži na ministrstvu, pristojnemu za gradbene zadeve, k vlogi ni treba 
priložiti pravice graditi in projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Stranka v postopku 
izdaje dovoljenja za umestitev je samo investitor. Dovoljenje pa se posreduje investitorju in 
nosilcem urejanja prostora. 
 
Za pridobitev pravice graditi investitor po veljavni uredbi o sprejemu DPN pripravi pogodbe 
za odkup nepremičnin v območju DPN na podlagi ocenjene vrednosti nepremičnin in 
ocenjenih nadomestil za škodo ter druge stroške. Ponudbe za odkup se vročijo lastnikom 
skladno z zakonodajo, ki ureja upravni postopek. Če investitor v roku 30 dni po vročitvi 
ponudbe za odkup ne uspe skleniti pogodbe, država vloži predlog za razlastitev oziroma 
omejitev lastniške pravice. 
 
ZUPUDPP je vnesel določene spremembe glede na že veljavni postopek, ki se je izvajal po 
ZPNačrt-A: 
 načrtovanje različic in podrobnejše načrtovanje izbrane različice na ravni idejnega 
projekta; 
 postopno pridobitev okolijskega soglasja, istočasno s pripravo DPN, pridobitev 
okolijskega soglasja pred uredbo o DPN; 
 javno razgrnitev okolijskega poročila in študije različic s predlogom najustreznejše 
različice; 
 pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora o različicah in o izbrani različici; 
 izenačenje besedilnega dela DPN z uredbo o DPN; 
 javno razgrnitev osnutka DPN s podrobnejšimi rešitvami, z osnutkom 
okoljevarstvenega soglasja; 
 možnost pridobitve dovoljenja za umestitev v prostor. 
 
Enaki pa so ostali: 
 vsebina in oblika DPN; 
 določanje območja DPN, podajanje izvedbenih pogojev; 
 določanje dovoljenih odstopanj; 
 sodelovanje nosilcev urejanja prostora, ki izdajajo smernice in mnenja; 
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 načrtovanje v različicah; 
 javne razgrnitve, na katerih ima javnost možnost dati pripombe in predloge, le-ti pa se 
nujno obravnavajo. 
 
Glede na to, da je praviloma investitor ureditve državnega pomena porabnik javnih financ, 
prostorskega načrtovanja ni mogoče ločiti od finančnega načrtovanja oziroma od priprave 
investicijske dokumentacije, zato potekata sočasno. Cilj je rešitev, ki je tehnično, prostorsko, 
okolijsko in finančno najustreznejša med sprejemljivimi rešitvami. 
 
POBUDA DIIP
ŠTUDIJA VARIANT PIZ
OSNUTEK DPN IZ
PROJEKTNA 
DOKUEMNTACIJA
IP in ŠI
Sklep o pripravi 
DPN
Sklep o ptrditvi 
variante
Sprejem 
uredbe o DPN
 
Slika 1: Povezava med prostorskim načrtovanjem in pripravo investicijske dokumentacije 
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4 PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV 
 
ZGO-1 je zakon, ki ureja pogoje za graditev vseh objektov in s tem tudi javne železniške 
infrastrukture. ZGO-1 obravnava stopnjo projektiranja in stopnjo gradnje ter vzdrževanja 
objekta. V diplomski nalogi bomo na kratko obravnavali le določbe tega zakona, ki se 
nanašajo na stopnjo projektiranja. Eden temeljnih pogojev graditve objektov, ki jih ta zakon 
določa, je ta, da se gradnja novega objekta, rekonstrukcija ali odstranitev obstoječega 
objekta lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. V ZGO-1 je 
podrobno opisano, kako se pridobi gradbeno dovoljenje in kakšne izjeme veljajo za določene 
vrste graditve, pri čemer pa ZGO-1 razlikuje objekte glede na zahtevnost. Izjeme so dela, ki 
se štejejo za redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v 
javno korist, ki se lahko izvajajo brez gradbenega dovoljenja. 
 
Objekti se glede na zahtevnost delijo na zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne 
objekte. Z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (v nadaljevanju 
Uredba), ki velja od 9. 3. 2013, so določena merila za določitev zahtevnosti objekta. 
 
Glede javne železniške infrastrukture Uredba določa, da sodijo vse železniške proge, razen 
industrijskih železniških prog, med zahtevne objekte. 
 
ZGO-1 določa, da mora objekt glede na namen izpolnjevati eno ali več naslednjih bistvenih 
zahtev: 
 mehansko odpornost in stabilnost; 
 varnost pred požarom; 
 higienske in zdravstvene zaščite in zaščite okolice; 
 varnost pri uporabi; 
 zaščito pred hrupom; 
 varčevanje z energijo in ohranjanje toplote. 
 
V skladu z ZGO-1 je sprejetih več gradbenih predpisov, ki podrobneje opredeljujejo bistvene 
zahteve za določene vrste objektov. Poleg gradbenih predpisov ZGO-1 predvideva uporabo 
standardov in tehničnih smernic za določene vrste objektov, ki se predpišejo kot obvezne, 
tako da se v gradbenih predpisih določi, da je določeni element skladen z zahtevami 
gradbenega predpisa, če ustreza zahtevam standardov oziroma tehničnih smernic. 
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ZGO-1 predpisuje zagotavljanje skladnosti objektov s prostorskimi akti, zanesljivosti objektov 
in evidentiranje objektov kot obvezno zaradi javnega interesa. Skladnost s prostorskimi akti 
se zagotavlja v celotnem procesu graditve, vendar najbolj na prvi stopnji projektiranja, na 
kateri se skladnost na več ravneh preverja med pripravo prostorske in investicijske 
dokumentacije. Zanesljivost objekta se predvideva z izdelavo projektne dokumentacije, 
zagotoviti pa se mora tudi v času gradnje in izvajanja del, nadzora, uporabe ter vzdrževanja. 
Evidentiranje objektov se zagotovi v postopku izdaje gradbenega in uporabnega dovoljenja 
ter z vpisom v uradne evidence. Gradbene inženirske objekte je treba v sklopu gospodarske 
javne infrastrukture evidentirati v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture. 
 
Organ, ki je pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja za objekte državnega pomena, je 
ministrstvo za prostorske in gradbene zadeve, torej Ministrstvo za okolje in prostor RS. 
Investitor pa je tisti, ki mora poskrbeti za vse potrebne vloge, dokumente, projekte, naročila 
in prijave. 
 
Investitor sme kot projektanta izbrati le projektanta, ki je registriran za to dejavnost in ima 
zagotovljeno sodelovanje ustreznega števila posameznikov, ki izpolnjujejo pogoje za 
odgovornega projektanta. Prav tako sme revizijo projektne dokumentacije opravljati le oseba, 
ki izpolnjuje pogoje za nadzornika. Investitor izbere projektanta in nadzornika v skladu z 
zakonom o javnih naročilih (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015), če je investitor porabnik 
javnih financ. Projektant in nadzornik ne smeta biti ista pravna in/ali fizična oseba. Projektant 
in nadzornik odgovarjata za neposredno škodo, zato morata imeti svojo odgovornost za 
škodo zavarovano. 
 
Vrste projektne dokumentacije po ZGO-1 so: 
 idejna zasnova (v nadaljevanju IDZ); 
 idejni projekt (v nadaljevanju IDP); 
 projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (v nadaljevanju PGD); 
 projekt za izvedbo (v nadaljevanju PZI); 
 projekt izvedenih del (v nadaljevanju PID). 
 
Posamezno projektno dokumentacijo pa lahko glede na vrste objekta sestavljajo naslednji 
posamezni načrti: 
 vodilna mapa; 
 načrt arhitekture; 
 načrt krajinske arhitekture; 
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 načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti; 
 načrt električnih inštalacij in električne opreme; 
 načrt strojnih inštalacij in strojne opreme; 
 načrt telekomunikacij; 
 tehnološki načrt; 
 načrt izkopov in osnovne podgradnje za podzemne objekte; 
 elaborati, če so potrebni. 
 
Izbrani projektant mora za vse načrte, ki sestavljajo projekt, imenovati odgovorne 
projektante, ki ustrezajo pogojem za odgovornega projektanta po ZGO-1 s pooblastilom za 
izdelovanje načrtov posamezne stroke: načrtov arhitekture (ZAPS-A), načrtov 
krajinske arhitekture (ZAPS-KA), načrtov gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov 
(IZS-G), načrtov strojnih inštalacij in strojne opreme (IZS-S), načrtov električnih inštalacij in 
električne opreme (IZS-E), načrtov telekomunikacij (IZS-E), tehnoloških načrtov (IZS-T), 
načrtov izkopov in osnovne podgradnje (IZS-RG). Načrte za zahtevne objekte lahko izdela le 
odgovorni projektant s pooblastilom za izdelovanje načrtov za zahtevne (manj zahtevne in 
enostavne) objekte. Odgovorni projektant je odgovoren za načrte, ki jih je izdelal in potrdil s 
podpisom in žigom. Odgovorni vodja projekta (v nadaljevanju OVP) je eden izmed 
odgovornih projektantov iz stroke, ki pri nameravani gradnji glede na namen objekta 
prevladuje in je odgovoren za usklajenost načrtov, kar potrdi s podpisom in žigom. 
 
Podrobnejša vsebina projektne dokumentacije je opredeljena v Pravilniku o projektni 
dokumentaciji (v nadaljevanju Pravilnik), ki velja od 19. 6. 2008. S projektno dokumentacijo je 
treba v celoti definirati predvideno gradnjo tako, da bo ob upoštevanju naročila investitorja 
zagotovljena skladnost s prostorskimi akti, zanesljivost in evidentiranje gradnje. 
 
Kot dodatno pomoč pri oblikovanju projektne dokumentacije je marca 2011 Inženirska 
zbornica Slovenije v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije izdala 
Navodila o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (v nadaljevanju Navodila). Navodila 
so bila nekajkrat dopolnjena glede na spremembe v zakonodaji in glede na rezultate 
recenzije samih Navodil. Zadnja sprememba je bila narejena aprila 2014. Navodila so 
namenjena projektantom in investitorjem. Z dodatnimi pojasnili in obrazložitvami ter 
priporočili in komentarji Navodila dopolnjujejo Pravilnik predvsem v vsebinah, ki s 
Pravilnikom niso podrobneje opredeljene (npr. tehnična vsebina posameznih načrtov), so pa 
del dobrih inženirskih ustaljenih navad. 
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Navodila so zastavljena predvsem z namenom, da se definira minimalna vsebina 
posameznih načrtov znotraj različnih vrst projektne dokumentacije za posamezne tipične 
objekte. 
 
V diplomski nalogi bomo tako poleg splošnega uvodnega dela navodil uporabili tudi četrti, 
posebni del: železnice. 
 
Poleg upoštevanja zakonskih določil je pri izdelavi projektne dokumentacije bistveno 
upoštevati tudi želje investitorja. Kako pa investitor poda svoje naročilo, kako ga definira in 
opiše? Razumevanje želja investitorja in namena naložbe je eden ključnih pogojev za 
uspešnost projekta. Priprava projektne naloge, ki jo investitor lahko predpiše kot obvezno že 
pri izbiri projektanta, je v veliko pomoč projektantu in investitorju, saj so možnosti, da 
projektant izdela projekt po svojih željah in da s tem postopek revizije ali recenzije poteka 
veliko hitreje, dosti večje. 
 
Pravilnik ne predpisuje projektne naloge, vendar se v praksi vedno izkaže, da je izdelava 
projektne naloge nujna za jasno sporazumevanje med investitorjem in projektantom ter s tem 
nujna za uspešnost procesa projektiranja. V Navodilih je prav tako večkrat priporočena 
izdelava projektne naloge. 
 
Projektna naloga naj bi nastajala med pripravo investicijske in prostorske dokumentacije. Pri 
dokumentacijah, pri katerih finančno in prostorsko načrtovanje ni predvideno v opisanem 
obsegu (npr. kadar gre za rekonstrukcije), pa je možno, da investitor zadolži izbranega 
projektanta za pripravo projektne naloge, ki jo mora ta pred pripravo projektne dokumentacije 
predati investitorju v potrditev. 
 
V projektni nalogi je priporočljivo definirati vsaj sledeče: 
 opis obstoječega stanja in izhodišča za projekt; 
 predpise, ki jih je pri izdelavi projektne dokumentacije treba upoštevati; 
 obstoječo dokumentacijo (če obstaja), ki jo mora projektant pri izdelavi projektne 
dokumentacije upoštevati; 
 obseg gradnje z natančno definiranimi mejami obdelave; 
 posebnosti, za katere investitor želi, da jih projektant upošteva, niso pa definirane z 
obstoječo dokumentacijo ali predpisi; 
 minimalno vsebino projektne dokumentacije; 
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 način sporazumevanja med investitorjem in projektantom v času priprave projektne 
dokumentacije, pogostost in obseg poročil o poteku priprave projektne 
dokumentacije, ki jih projektant oddaja investitorju; 
 vse vmesne in končne roke za oddajo projektne dokumentacije (vloge za projektne 
pogoje, vloge za soglasja, oddaje v revizijo/recenzijo, vloge za gradbeno dovoljenje, 
končno oddajo, lahko tudi druge roke po želji investitorja, npr. rok za oddajo izvlečka 
iz projekta za izvedbo, pripravo razpisa, izbiro izvajalca ipd.); 
 način oddaje projektne dokumentacije, število izvodov v papirni obliki, število izvodov 
v digitalni obliki, vsebino in vrsto datotek digitalnega zapisa. 
 
Zagotavljanje zanesljivosti se dokazuje z izpolnjevanjem bistvenih zahtev, ki so podrobneje 
opredeljene v Preglednici 2, v kateri so temnejše označene lastnosti bistvene za javno 
železniško infrastrukturo. 
 
Preglednica 2: Zagotavljanje bistvenih lastnosti 
Mehanska 
odpornost 
Varnost pred 
požarom 
Higienska in 
zdravstvena 
zaščita in 
zaščita okolice 
Varnost pri 
uporabi 
Zaščita pred 
hrupom 
Varčevanje z 
energijo in 
ohranjanje 
toplote 
Porušitev širjenje požara 
na sosednje 
objekte 
zmanjšanje 
oddajanja 
strupenih plinov 
da ne more priti 
do zdrsa, 
padca, udarca 
varstvo pred 
hrupom iz 
drugih prostorov 
zagotavljanje 
toplotnega 
ugodja 
Deformacije, 
večje od 
dopustnih 
čas ohranjanja 
nosilne 
konstrukcije 
zmanjšanje 
emisij 
nevarnega 
sevanja 
da ne more priti 
do opeklin, 
električnega 
udara, 
eksplozije 
varstvo pred 
udarnim hrupom 
po konstrukciji 
učinkovita raba 
energije 
Škoda zaradi 
deformacij 
širjenje požara v 
objektu 
zmanjšanje 
onesnaženja 
vode ali zemlje 
da ne more priti 
do nesreče 
zaradi gibanja 
vozil 
varstvo pred 
hrupom naprav 
in napeljav 
nepreseganje 
dovoljene letne 
potrebne toplote Škoda, 
nesorazmerno 
velika glede na 
vzrok 
evakuacijske 
poti in izhodi 
požarno 
javljanje in 
alarmiranje 
preprečevanje 
napačnega 
odvajanja 
odpadnih voda, 
dima, trdnih ali 
tekočih 
odpadkov 
varstvo pred 
odmevnim 
hrupom 
nepreseganje 
dovoljene letne 
dovedene 
energije za 
delovanje 
zagotavljanje 
naprav in 
opreme za 
gašenje 
varstvo pred 
zunanjim 
hrupom 
neoviran dostop 
za gašenje in 
reševanje 
preprečevanje 
prisotnosti vlage 
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Pravilnik natančno definira vsebino in obliko za posamezne vrste projektne dokumentacije, ki 
so definirane z ZGO-1 in so že naštete v tem poglavju. 
 
Vse vrste projektne dokumentacije po vrsti sestavljajo vodilna mapa, načrti in elaborati. 
 
4.1 Vodilna mapa 
Vodilna mapa je sorazmerna novost v projektni dokumentaciji, uvedli so jo s Pravilnikom o 
projektni in tehnični dokumentaciji, sprejetim leta 2004, le-tega pa je kasneje zamenjal že 
omenjeni Pravilnik iz leta 2008. 
 
Vodilna mapa je označena s številko 0. Vsebina vodilne mape je odvisna od vrste projektne 
dokumentacije in vsebuje najmanj ključne podatke o projektu, kazalo vsebine vodilne mape 
ter kazalo vsebine projekta, splošne podatke o nameravanem posegu v prostor, podatke o 
projektnih pogojih in soglasjih ter podatke o izdelovalcih posameznih delov projektne 
dokumentacije. Ostala vsebina vodilne mape pa je odvisna od vrste projektne dokumentacije 
in od vrste posega v prostor, vendar morajo biti posamezni deli vodilne mape vloženi po 
vrstnem redu, tako kot je s Pravilnikom določeno. 
 
4.2 Načrti 
S Pravilnikom so definirane tudi vrste načrtov, vrstni red v projektni dokumentaciji ter 
številčna oznaka: 
 1 Načrti arhitekture; 
 2 Načrti krajinske arhitekture; 
 3 Načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti; 
 4 Načrti električnih inštalacij in električne opreme; 
 5 Načrti strojnih inštalacij in strojne opreme; 
 6 Načrti telekomunikacij; 
 7 Tehnološki načrti; 
 8 Načrti izkopov in osnovne podgradnje. 
 
Številčna oznaka načrta ostaja nespremenjena, tudi če določena projektna dokumentacija ne 
vsebuje vseh vrst načrtov (npr. če projektna dokumentacija za rekonstrukcijo železniškega 
tira ne vsebuje načrta arhitekture in načrta krajinske arhitekture, ima načrt gradbenih 
konstrukcij še vedno številčno oznako 3). Projektna dokumentacija lahko vsebuje tudi več 
načrtov iste vrste, v tem primeru so načrti iste vrste označeni s številčno oznako vrste načrta, 
poševnico in zaporedno številko načrta. 
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Pravilnik določa minimalno vsebino načrta: naslovno stran s ključnimi podatki o načrtu, 
kazalo vsebine načrta, tehnično poročilo in risbe. 
 
Vrste načrtov, ki jih vsebujeta posamezna projektna dokumentacija pa tudi podrobnejša 
vsebina vodilne mape in načrtov, je odvisna od vrste posega v prostor, od tega, katere 
bistvene zahteve je treba upoštevati pri določeni vrsti posega, katera stroka je prevladujoča 
pri določenem posegu, odvisna pa je tudi od zakonov in predpisov z določenega področja, s 
katerim je načrtovani poseg tesno povezan itn. Tako se npr. projektna dokumentacija za 
gradnjo stolpnice bistveno razlikuje od projektne dokumentacije za izgradnjo železniške 
proge. V nadaljevanju so opisane vrste projektne dokumentacije na splošno in s stališča 
projektiranja železniške infrastrukture. 
 
4.3 Idejna zasnova 
Idejna zasnova je vrsta projektne dokumentacije, ki je v prvi vrsti namenjena seznanjanju 
soglasodajalcev z nameravano gradnjo ter pridobivanju njihovih pogojev za nadaljnjo 
pripravo potrebne dokumentacije. Soglasodajalci so državni organi, organi krajevne 
skupnosti ali nosilci javnega pooblastila, za katere je z zakonom določeno, da določajo 
projektne pogoje in dajejo soglasja za graditev objektov. Uporablja se tudi termin zakonsko 
opredeljeni nosilci urejanja prostora. Na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor RS 
sta objavljena ažurna seznama državnih in občinskih soglasodajalcev, nosilcev državnih in 
občinskih javnih pooblastil. 
 
Projektne pogoje se za posege, za katere je potrebna izdelava DPN ali OPPN, pridobi že na 
stopnji priprave prostorske dokumentacije. Prav tako IDZ predstavlja osnovo za izdelavo 
PVO za objekte, za katere je treba pridobiti okoljevarstveno soglasje. Če pa izdelava 
prostorske dokumentacije in PVO ni predvidena, se IDZ izdela za pridobivanje projektnih 
pogojev in soglasij za priključitev za nadaljnjo izdelavo PGD- ali PZI-projektne 
dokumentacije. 
 
Vodilna mapa. Vodilna mapa vsebuje vsaj naslednje: 
 naslovno stran s podatki o projektu, na kateri so navedeni investitor, naziv objekta, 
vrsta projektne dokumentacije, vrsta gradnje, projektant, odgovorni vodja projekta, 
številka projekta in kraj ter datum izdelave projekta; 
 kazalo vsebine vodilne mape; 
 kazalo vsebine projekta; 
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 splošne podatke o objektu in soglasjih, pri čemer so navedeni zahtevnost objekta, 
klasifikacija objekta in posameznih delov, prostorski akt, ki je osnova za projekt, 
lokacija, seznam zemljišč z nameravano gradnjo in zemljišč, po katerih potekajo 
priključki na gospodarsko javno infrastrukturo in javno cesto, navedbo soglasij, 
ocenjeno vrednost objekta, velikost objekta in ostale oblikovne značilnosti objekta, ki 
so pomembne za posamezno vrsto objekta in gradnjo; 
 podatke o izdelovalcih projekta; 
 lokacijske podatke. 
 
Načrti. IDZ za stavbe mora vsebovati vsaj načrt arhitekture, za gradbenoinženirske objekte 
pa le tiste načrte, ki so pomembni za izdajo projektnih pogojev. IDZ mora vsebovati tudi 
prikaz predvidenih priključkov na javno infrastrukturo, vendar se velikokrat le-ti prikažejo in 
opišejo v lokacijskih podatkih vodilne mape. 
 
Pravilnik določa le minimalno vsebino IDZ, in sicer: osnovne podatki o umestitvi objekta v 
prostor, značilne prereze in tlorise oziroma situacije, tako da so iz njih razvidni osnovni 
gabariti objekta. Vendar glede na dejstvo, da predstavlja IDZ osnovo za izdajo projektnih 
pogojev in soglasij za priključitev, mora IDZ vsebovati vse bistvene lastnosti nameravanega 
posega, ki imajo lahko vpliv na odločanje pristojnih soglasodajalcev. Predvideni poseg mora 
biti z IDZ verodostojno in nedvoumno definiran, če želimo dobiti jasne projektne pogoje, ki 
bodo dobra osnova za nadaljnje projektiranje in ki so jamstvo, da bo pridobivanje soglasij 
potekalo tekoče. 
 
Prav tako je lahko pravilno izdelan IDZ zelo koristen del projektne naloge za nadaljnjo 
izdelavo projektne dokumentacije. 
 
Zelo je pomembno v sklopu IDZ definirati točne meje posega, natančno vsebino posega, vse 
bistvene podatke, ki so nujni za delovanje objekta, za morebitne priključke na javno 
infrastrukturo podati shemo priključka in osnovne podatke o priključku, upoštevati požarno 
varnost ter varnost in zdravje pri delu. 
 
4.4 Idejni projekt 
Po Pravilniku je IDP namenjen izboru najustreznejše različice nameravanega objekta 
oziroma izvedbe del, kar je nujno pri investicijski dokumentaciji pri izbiri najustreznejše 
različice pri projektih, ki se financirajo iz javnih financ. Torej IDP po Pravilniku ni obvezna 
vrsta dokumentacije, izdela se le, če to zahtevajo posebni predpisi ali investitor. 
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V skladu z UEM predstavlja IDP osnovo za investicijski program za obravnavo optimalne 
različice nameravane gradnje. Prav tako v skladu z ZUPUDPP predstavlja IDP osnovo za 
pripravo državnega prostorskega načrta. Vodilna mapa IDP mora obvezno vsebovati 
podrobne lokacijske podatke. IDP vsebuje tudi vse načrte, ki so potrebni glede na vrsto 
objekta, ter popis del s količinami in oceno stroškov. 
 
Vodilna mapa. Vodilna mapa vsebuje vsaj naslednje: 
 naslovno stran s podatki o projektu, na kateri so navedeni investitor, naziv objekta, 
vrsta projektne dokumentacije, vrsta gradnje, projektant, odgovorni vodja projekta, 
številka projekta in kraj ter datum izdelave projekta; 
 kazalo vsebine vodilne mape; 
 kazalo vsebine projekta; 
 splošne podatke o objektu in soglasjih, pri čemer so navedeni zahtevnost objekta, 
klasifikacija objekta in posameznih delov, prostorski akt, ki je osnova za projekt, 
lokacija, seznam zemljišč z nameravano gradnjo in zemljišč, po katerih potekajo 
priključki na gospodarsko javno infrastrukturo in javno cesto, navedbo soglasij, 
ocenjeno vrednost objekta, velikost objekta in ostale oblikovne značilnosti objekta, ki 
so pomembne za posamezno vrsto objekta in gradnjo; 
 podatke o izdelovalcih projekta; 
 lokacijske podatke; 
 zbirno projektno poročilo; 
 potrebne izkaze, ki so odvisni od vrste objekta in gradnje. 
 
Lokacijski podatki predstavljajo grafični del vodilne mape in vsebujejo prikaz ter popis 
zemljišč, na katerih se bo izvajala predvidena gradnja, prikaz in opis obstoječega ter 
predvidenega stanja, prikaz velikosti, oblike in lege objekta, seznam varovanih območij in 
varovanih pasov na območju gradnje ter seznam in prikaz priključkov na javno infrastrukturo 
z navedbo potrebnih zmogljivosti ter navedbo upravljavcev javne infrastrukture. 
 
Zbirno tehnično poročilo vsebuje predvsem opis objekta s predvidenimi materiali, 
napeljavami in tehnološko opremo. Podrobno se opišejo postopki za varstvo okolja in 
predhodne geološke ter geomehanske preiskave ter seizmološke, meteorološke, hidrološke 
in klimatske karakteristike lokacije. Prav tako je obvezni del zbirnega projektnega poročila 
povzetje vseh predvidenih stroškov gradnje. 
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Načrti. IDP mora vsebovati tiste načrte, ki so glede na vrsto in namen objekta ter vrsto 
gradnje potrebni, ter tiste, ki so določeni s posebnimi predpisi za posamezne vrste objektov, 
kot so predpisi na področju projektiranja javnih cest, železnic, predorov ipd. 
 
V navodilih se investitorjem priporoča, da izvedejo recenzijo IDP-dokumentacije. ZGO-1 ne 
predpisuje recenzije kot obvezne, vendar je glede na to, da IDP predstavlja podlago za 
nadaljnjo stopnjo projektiranja PGD in PZI, smiselno že na tej stopnji preveriti skladnost 
izbrane različice in same projektne dokumentacije s področno zakonodajo, standardi in 
dobro inženirsko prakso ter s tem zagotoviti hitrejše in enostavnejše postopke pri recenziji ter 
reviziji PGD- in PZI-projektne dokumentacije. 
 
4.5 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
Vodilna mapa. PGD-projektna dokumentacija je namenjena predvsem pridobitvi 
gradbenega dovoljenja (v nadaljevanju GD). Da bi se poenostavil postopek pridobitve GD, je 
leta 2004 Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji uvedel kot obvezni del projektne 
dokumentacije vodilno mapo, ki mora v PGD vsebovati vse podatke, potrebne za upravni 
postopek pridobitve GD. 
 
Vodilna mapa vsebuje vsaj naslednje: 
 naslovno stran s podatki o projektu, na kateri so navedeni investitor, naziv objekta, 
vrsta projektne dokumentacije, vrsta gradnje, projektant, odgovorni vodja projekta, 
številka projekta in kraj ter datum izdelave projekta; 
 kazalo vsebine vodilne mape; 
 kazalo vsebine projekta; 
 splošne podatke o objektu in soglasjih, pri čemer so navedeni zahtevnost objekta, 
klasifikacija objekta in posameznih delov, prostorski akt, ki je osnova za projekt, 
lokacija, seznam zemljišč z nameravano gradnjo ter zemljišč, po katerih potekajo 
priključki na gospodarsko javno infrastrukturo in javno cesto, navedbo soglasij, 
ocenjeno vrednost objekta, velikost objekta ter ostale oblikovne značilnosti objekta, ki 
so pomembne za posamezno vrsto objekta in gradnjo; 
 podatke o izdelovalcih projekta; 
 izjavo OVP za pridobitev GD; 
 povzetek revizijskega poročila; 
 lokacijske podatke; 
 potrebne izkaze, ki so odvisni od vrste objekta in gradnje; 
 kopije pridobljenih soglasij in soglasij za priključitev. 
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Lokacijski podatki vsebujejo najmanj prikaz velikosti, lege in oblike objekta z ustreznimi 
prerezi oziroma profili, prikaz gradbenih in regulacijskih linij, kot jih določa prostorski akt, 
prikaz priključkov na infrastrukturo na geodetskem načrtu s prikazom varovanih območij ter 
katastrskih mej zemljišč s prikazom odmika od sosednjih zemljišč, prikazom prometne in 
zunanje ureditve, prikazom območja gradbišča ter opis obstoječega stanja, predvidene 
gradnje, popis varovanih območij ter varovanih pasov gospodarske javne infrastrukture. 
Vsebuje tudi elemente za zakoličenje, če je predmet projekta nov objekt ali dozidava. 
 
Z izkazi se v vodilni mapi dokazuje izpolnjevanje bistvenih zahtev. Pri stavbah to predvsem 
pomeni izkaz požarne varnosti, energetskih in toplotnih karakteristik. Je pa to del vodilne 
mape, v katerega je smiselno priložiti projektno nalogo investitorja, poročilo o morebitni 
recenziji projekta, morebitne zapisnike o usklajevanju projektnih rešitev z nosilci urejanja 
prostora. 
 
Priporoča se, da vodilna mapa vsebuje tudi: 
 zbirno projektno poročilo. 
 
Zbirno projektno poročilo vsebuje najmanj opis objekta z vidika projektno-tehnične rešitve; 
običajno se izdela kot povzetek tehničnih poročil posameznih načrtov in elaboratov, ki 
sestavljajo posamezni PGD.  
 
Načrti. Načrti podrobno opredelijo posamezne dele predvidene gradnje glede na posamezno 
strokovno področje. Posamezni načrt mora vsebovati najmanj: 
 naslovno stran s podatki o načrtu, na kateri so navedeni oznaka in vrsta načrta, 
investitor, naziv objekta, vrsta projektne dokumentacije, vrsta gradnje, projektant, 
odgovorni projektant, številka načrta in kraj ter datum izdelave načrta in OVP; 
 kazalo vsebine načrta; 
 izjavo odgovornega projektanta načrta; 
 tehnično poročilo; 
 risbe. 
 
Tehnično poročilo in risbe vsebujejo opise ter grafične prikaze, ki nedvoumno dokazujejo 
skladnost objekta s prostorskimi akti in izpolnjevanje bistvenih zahtev. 
 
Elaborati. Elaborati vsebujejo študije, poročila, strokovne presoje, geodetski načrt in drugo 
dokumentacijo, ki je potrebna zaradi posebnosti posamezne vrste objekta, vrste gradnje ali 
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lokacije in je zahtevana s posebnimi področnimi predpisi. Vedno se obvezno priloži geodetski 
načrt, ostali elaborati pa so odvisni od vrste objekta in vrste gradnje. Največkrat gre za 
elaborate, ki so nujni za dokazovanje bistvenih zahtev na področjih mehanske odpornosti in 
stabilnosti, varnosti pred požarom, varovanja okolja, varovanja naravne ter kulturne 
dediščine, varovanja zdravja, zaščite pred hrupom, varčevanja z energijo, varstva pri delu 
ipd. 
 
4.6 Projekt za izvedbo 
PZI je podrobneje obdelan PGD. Opisane in grafično prikazane so vse tehnične rešitve in 
podrobnosti, ki so potrebne za izvedbo del in začetek obratovanja objekta. Dobra inženirska 
ustaljena navada je, da se v PZI-načrtih ponovijo vse sestavine PGD-načrtov, tudi če niso 
zahtevane po Pravilniku, saj tako sestavljen PZI-projekt predstavlja odlično osnovo za dobro 
vodenje gradbišča in izvedbo del pa tudi osnovo za izdelavo PID-dokumentacije ter navodil 
za obratovanje in vzdrževanje objekta. 
 
Vodilna mapa. Po Pravilniku vsebuje vodilna mapa le naslednje: 
 naslovno stran s podatki o projektu, na kateri so navedeni investitor, naziv objekta, 
vrsta projektne dokumentacije, vrsta gradnje, projektant, odgovorni vodja projekta, 
številka projekta in kraj ter datum izdelave projekta; 
 kazalo vsebine vodilne mape; 
 kazalo vsebine projekta; 
 splošne podatke o objektu in soglasjih, pri čemer so navedeni zahtevnost objekta, 
klasifikacija objekta in posameznih delov, prostorski akt, ki je osnova za projekt, 
lokacija, seznam zemljišč z nameravano gradnjo in zemljišč, po katerih potekajo 
priključki na gospodarsko javno infrastrukturo in javno cesto, navedbo soglasij, 
ocenjeno vrednost objekta, velikost objekta in ostale oblikovne značilnosti objekta, ki 
so pomembne za posamezno vrsto objekta in gradnjo; podatke o izdelovalcih 
projekta. 
 
Priporoča pa se, da vodilna mapa vsebuje tudi: 
 lokacijske podatke, s katerimi sta grafično prikazana lega in velikost objekta, priložen 
pa mora biti tudi zbirni načrt komunalne infrastrukture, v sklopu predstavitve samega 
objekta pa še zbirni načrt napeljav in opreme; 
 zbirno tehnično poročilo, v katerem so opisani namen in tehnologija objekta, določene 
posebnosti projekta, kot je faznost, označevanje delov objekta, sistemov ter sestavin 
ipd.  
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Načrti. PZI vsebuje vse načrte, ki so bili del PGD ali pa so bili dodani kasneje, če je zaradi 
vrste objekta ali gradnje tako potrebno. V PZI-načrtih se tako kot v PGD-načrtih podajo 
tehnični opisi in izračuni, dodatno se opišejo posamezne podrobnosti objekta, konstrukcije, 
napeljav, opreme ter podrobnosti izvedbe. Obvezno vsebujejo popis materialov in opreme s 
količinami. Tehnično poročilo PZI-načrta mora vsebovati zahteve glede kakovosti 
uporabljenih materialov ter način njihove vgradnje, pri tem pa se lahko sklicuje na veljavne 
tehnične specifikacije. 
 
Risbe načrtov vsebujejo glede na vrste objekta in nameravano gradnjo: 
 risbe indetajle gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del; 
 (de)montažne risbe gradbenih elementov in konstrukcij; 
 tehnološke sheme; 
 risbe zbirnega prikaza napeljav in opreme; 
 risbe detajlov tehnologije gradnje; 
 risbe temeljev; 
 risbe izkopov; 
 opažne načrte; 
 armaturne načrte; 
 detajle dilatacij in ležišč; 
 risbe izolacij; 
 načrt prikaza prebojev in prehodov v konstrukcijah; 
 detajle in navodila za vgradnjo elementov, opreme; 
 prikaze stopenj gradnje; 
 načrti inštalacij in priključkov; 
 risbe križanj 
 zunanja ureditev objekta; 
 ureditve gradbišča s potrebno infrastrukturo gradbišča (komunalni priključki, cestni 
priključki, skladišče, deponije, prostor za delavce itd) in opis vpliva na okolico. 
 
Načrti lahko vsebujejo tudi delavniške načrte ali drugo tovarniško dokumentacijo, ki je ni 
izdelal projektant načrta, kljub temu pa odgovorni projektant načrta odgovarja za skladnost 
celotnega načrta in izpolnjevanje ustreznih bistvenih zahtev, tako da mora odgovorni 
projektant tako dokumentacijo pregledati, podpisati in žigosati. 
 
Elaborati. V primeru ko gre za gradnjo, za katero je obvezen varnosti načrt je treba priložiti 
le tega v sklad s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. 
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PZI-dokumentacija je velikokrat sestavljena iz več delov: zaradi postopnosti gradnje ali 
dopolnitev in sprememb med samo gradnjo. Zelo pomembno je, da v takih primerih znamo 
slediti dokumentaciji in da se na gradbišču vodi ažurna dokumentacija. Dele PZI-projekta in 
načrtov, ki niso nastali s prvotno različico dokumentacije, mora podpisati in ožigosati ustrezni 
odgovorni projektant. Jasno mora biti označeno, ali gre za dopolnitev ali za spremembo 
prvotne dokumentacije. Če gre za spremembo, mora biti jasno nakazano, kateri del prvotne 
dokumentacije sprememba nadomešča. Evidentiranje sprememb med gradnjo in skrb za 
ažurno PZI-dokumentacijo je osnova za dobro izdelavo PID-dokumentacije, kar je bistvenega 
pomena med obratovanjem in vzdrževanjem objekta, še posebej v primeru kasnejših dozidav 
ali rekonstrukcij pa tudi morebitnih rušitev. 
 
4.7 Projekt izvedenih del 
PID v postopku projektiranja predstavlja zaključno dokumentacijo na koncu procesa gradnje 
objekta, tako da je smiselno opisati osnovne značilnosti, kljub temu da izvedba del in PID 
nista predmet te diplomske naloge. 
 
Bistveni namen PID-dokumentacije je, da vsebuje dejansko izvedeno stanje z evidentiranimi 
morebitnimi spremembami glede na PGD- in PZI-dokumentacijo. Pri tem Pravilnik omogoča 
dve možnosti: PID se izdela na osnovi PGD-dokumentacije (Vodilna mapa) in 
PZI-dokumentacije (Načrti) z označenimi spremembami, lahko pa kot čistopis oziroma kot 
nova dokumentacija. 
 
Če ni bistvenih sprememb, lahko namesto vodilne mape PID vsebuje le izjavo projektanta in 
nadzornika, da izvedena dela ne odstopajo od PGD-dokumentacije. Če gre za manjše 
spremembe, ki ne spreminjajo izpolnjevanje bistvenih zahtev, lokacijske pogoje in ne vplivajo 
na okolje in zdravstvene pogoje ter varnost objekta kot je določeno s pridobljenim gradbenim 
dovoljenjem, se izdela vodilna mapa, ki mora vsebovati: 
 naslovno stran s ključnimi podatki o projektu in udeležencih pri graditvi; 
 kazalo vsebine vodilne mape; 
 kazalo vsebine projekta; 
 podatke o izdelovalcih projekta; 
 izjavo odgovornega vodje projekta izvedenih del in odgovornega nadzornika; 
 zbirno projektno poročilo. 
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Zbirno projektno poročilo mora vsebovati točne navedbe sprememb po posameznih načrtih, 
zapisane pa morajo biti tudi strani načrta ter dodana obrazložitev, da je sprememba narejena 
v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem. 
 
V primeru, da se PID-načrti izdelajo na osnovi PZI-načrtov z vrisanimi spremembami, je 
treba vključiti dodatno glavo na risbe načrta, običajno nad PZI-glavo risbe, tako da je 
razvidno, da gre za PID-načrte, a se kljub temu ohrani avtor PZI-načrtov. 
 
Preglednica 3: Vrste projektne dokumentacije 
IDZ IDP PGD PZI PID 
Namen: 
- pridobitev 
projektnih 
pogojev; 
- izbira ustrezne 
različice; 
- priprava PVO; 
- priprava poročila 
o vplivih na 
elektromagnetno 
sevanje; 
- priprava 
elaborata zaščite 
pred stresanimi 
tokovi. 
Namen: 
- izdela se za 
izbrano različico, 
je osnova za 
DPN; 
- pridobitev 
soglasij. 
Namen: 
- pridobitev 
soglasij; 
- pridobitev GD. 
Namen: 
- izvedba del na 
osnovi GD; 
- izvedba 
vzdrževalnih del 
v javno korist. 
Namen: 
- evidentiranje 
izvedenih del za 
namene 
obratovanja, 
vzdrževanja, 
dozidav, 
rekonstrukcije ter 
rušitve. 
Vodilna mapa, 
splošni del: 
0.1 Naslovna stran; 
0.2 Kazalo vodilne 
mape; 
0.3 Kazalo projekta; 
0.4 Splošni podatki 
o projektu; 
0.5 Podatki o 
projektantih. 
Vodilna mapa, 
splošni del: 
0.1 Naslovna stran; 
0.2 Kazalo vodilne 
mape; 
0.3 Kazalo projekta; 
0.4 Splošni podatki 
o projektu; 
0.5 Podatki o 
projektantih. 
Vodilna mapa, 
splošni del: 
0.1 Naslovna stran; 
0.2 Kazalo vodilne 
mape; 
0.3 Kazalo projekta; 
0.4 Splošni podatki 
o projektu; 
0.5 Podatki o 
projektantih; 
0.6 Izjava OVP za 
pridobitev GD; 
0.7 Povzetek 
revizijskega 
poročila; 
0.10 Izkazi; 
0.11 Kopije 
projektnih pogojev, 
soglasij. 
Vodilna mapa, 
splošni del: 
0.1 Naslovna stran; 
0.2 Kazalo vodilne 
mape; 
0.3 Kazalo projekta; 
0.4 Splošni podatki 
o projektu; 
0.5 Podatki o 
projektantih. 
Če sprememb 
glede na PGD ni 
bilo, se lahko poda 
le izjava, v 
nasprotnem 
primeru pa kot 
sledi. 
 
Vodilna mapa, 
splošni del: 
0.1 Naslovna stran; 
0.2 Kazalo vodilne 
mape; 
0.3 Kazalo projekta; 
0.4 Splošni podatki 
o projektu; 
0.5 Podatki o 
projektantih; 
0.12 Izjava 
odgovornega vodje 
projekta izvedenih 
del in odgovornega 
nadzornika. 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 3 
Vodilna mapa, 
lokacijski del: 
- obstoječe stanje; 
- prostorski akt; 
- varovana 
območja; 
- kataster parcel; 
- predvideno 
stanje: 
- situacija; 
- vzdolžni prerez; 
- podatki, 
pomembni za 
določenega 
soglasodajalca. 
Vodilna mapa: 
0.8 Lokacijski del 
opisno in grafično: 
- obstoječe stanje; 
- prostorski akt; 
- varovana 
območja; 
- kataster parcel; 
- predvideno 
stanje: 
- situacija; 
- vzdolžni prerez; 
- karakteristični 
prečni prerezi; 
- ostale 
posebnosti. 
 
0.9 Zbirno 
projektno poročilo: 
- poročilo; 
- povzetje stroškov. 
Vodilna mapa: 
0.8 Lokacijski del: 
- obstoječe stanje; 
- prostorski akt; 
- varovana 
območja; 
- kataster parcel; 
- predvideno stanje 
- situacija; 
- vzdolžni prerez; 
- karakteristični 
prečni prerez; 
- podatki, 
pomembni za 
upravni postopek. 
Vodilna mapa: 
0.8 Lokacijski del: // 
0.9 Zbirno 
projektno poročilo: 
// 
 
Vodilna mapa:  
0.8 Lokacijski del: // 
0.9 Zbirno 
projektno poročilo:  
- navedba 
sprememb glede 
na vodilno mapo 
PGD in glede na 
PZI-načrte. 
Vodilna mapa, 
priporočilo: 
dodati med 0.10 
Izkazi: 
- projektna naloga; 
- zbirno tehnično 
poročilo. 
 
Vodilna mapa, 
priporočilo: 
dodati med 0.10 
Izkazi: 
- projektna naloga; 
- zapisniki o 
usklajevanju 
rešitev; 
- poročilo o 
recenziji. 
Vodilna mapa, 
priporočilo: 
0.9 Zbirno 
projektno poročilo, 
dodati med 0.10 
Izkazi: 
- projektna naloga; 
- zapisniki o 
usklajevanju 
rešitev. 
Vodilna mapa, 
priporočilo: 
0.8 Lokacijski 
podatki; 
0.9 Zbirno 
projektno poročilo, 
dodati med 0.10 
Izkazi: 
- projektna naloga; 
- zapisniki o 
usklajevanju 
rešitev; 
- poročilo o reviziji 
ali recenziji. 
Vodilna mapa, 
priporočila: 
- vedno izdelati 
čistopis PID-
-dokumentacije 
na geodetskem 
posnetku 
izvedenega 
stanja; 
- če se razlikujejo 
projektanti PGD, 
PZI in PID, 
navesti tudi 
projektante PGD 
in PZI. 
 Elaborati – najmanj: 
- geološko, 
geomehansko 
poročilo; 
- hidrološko in 
klimatsko 
poročilo; 
- PVO; 
- elaborat 
tehnologije 
prometa; 
- geodetski 
elaborat. 
Elaborati – najmanj: 
- geološko, 
geomehansko 
poročilo; 
- hidrološko in 
klimatsko 
poročilo; 
- PVO; 
- elaborat 
napovedi hrupa 
in predlog 
protihrupnih 
ukrepov; 
- elaborat 
tehnologije 
prometa; 
- elaborat 
postopnega 
vključevanja v 
obratovanje; 
- geodetski 
elaborat; 
- načrt 
gospodarjenja z 
gradbenimi 
odpadki. 
Elaborati – najmanj: 
- geološko, 
geomehansko 
poročilo; 
- hidrološko in 
klimatsko 
poročilo; 
- elaborat 
napovedi hrupa 
in predlog 
protihrupnih 
ukrepov; 
- elaborat 
tehnologije 
prometa; 
- elaborat 
postopnega 
vključevanja v 
obratovanje; 
- elaborat varnosti 
v obratovanju; 
- varnostni načrt; 
- elaborat 
zakoličbe; 
- elaborat ureditve 
gradbišča. 
Elaborati – najmanj: 
- navodila za 
vzdrževanje in 
obratovanje. 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 3 
Načrti, splošni del:  
1 Naslovna stran; 
2 Kazalo. 
Načrti, splošni del:  
1 Naslovna stran; 
2 Kazalo. 
Načrti, splošni del:  
1 Naslovna stran; 
2 Kazalo; 
3 Izjava 
odgovornega 
projektanta načrta v 
PGD. 
Načrti, splošni del:  
1 Naslovna stran; 
2 Kazalo. 
Načrti, splošni del:  
1 Naslovna stran; 
2 Kazalo. 
Načrti, tehnični del:  
4 Tehnični opis in 
izračuni; 
5 Risbe. 
Načrti, tehnični del:  
4.1 Tehnični opis in 
izračuni; 
4.2 Popis del s 
preračunom; 
5 Risbe. 
Načrti, tehnični del:  
4.1 Tehnični opis in 
izračuni; 
4.2 Ocena 
stroškov; 
5 Risbe. 
Načrti, tehnični del:  
4.1 Tehnični opis in 
izračuni; 
4.2 Popis del s 
količinami in oceno 
stroškov; 
5 Risbe. 
Načrti, tehnični del:  
4 Tehnični opis in 
izračuni; 
5 Risbe. 
Načrti, priporočila: 
- kazalo projekta; 
- ocena stroškov. 
Načrti, priporočila: 
- kazalo projekta. 
Načrti, priporočila: 
- kazalo projekta; 
- popis del s 
količinami. 
Načrti, priporočila: 
- kazalo projekta. 
Načrti, priporočila: 
- kazalo projekta. 
Hranjenje: 
- pet let po 
pridobitvi GD. 
Hranjenje: 
- pet let po 
pridobitvi GD. 
Hranjenje: 
- deset let po 
pridobitvi 
uporabnega 
dovoljenja. 
Hranjenje: 
- tri leta po 
pridobitvi 
uporabnega 
dovoljenja 
oziroma do izteka 
garancije. 
Hranjenje: 
- trajno. 
 
4.8 Geodetski načrt 
Med obveznimi elaborati PGD-dokumentacije je omenjen geodetski načrt, ni pa podrobneje 
opisan. Menimo, da ga je treba zaradi pomembnosti pri procesu projektiranja predstaviti. 
Geodetski načrt se izdela v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 
40/2004). 
 
Pravilnik predvideva geodetski načrt kot obvezen le še pri PGD-dokumentaciji, vendar že 
Navodila priporočajo izdelavo geodetskega načrta med pripravo IDZ-projektne 
dokumentacije. V praksi dobro izdelan geodetski načrt na osnovi podrobnih terenskih meritev 
ob upoštevanju obstoječih podatkov in podatkov o gospodarski javni infrastrukturi predstavlja 
nenadomestljivo osnovo za pravilen in natančen prikaz umestitve objekta v prostor, kar je 
zelo pomembno za nadaljnje projektiranje, saj nam natančni geodetski posnetek omogoča 
zelo natančno oceno potrebnih zemeljskih del že pri odločanju o izbiri različice rešitve; le-ta 
dela lahko bistveno vplivajo na celotne stroške izvedbe. Prav tako nas natančni geodetski 
posnetek obvaruje pred neželenimi spremembami na stopnji izvedbe del zaradi 
neusklajenosti stvarnega obstoječega stanja in s projektom načrtovanega obstoječega 
stanja. Taki zapleti med izvedbo del predstavljajo veliko nevarnost nenadzorovanega 
povečanja stroškov izvedbe. 
 
Prav tako natančni geodetski načrt po izvedbi del, ki je obvezna priloga za vlogo za 
uporabno dovoljenje, predstavlja odlično osnovo za pripravo PID-dokumentacije. 
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5 PREDPISI S PODROČJA ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE 
 
Osnovo predpisov s področja železniške infrastrukture predstavljata že omenjena zakona, 
ZZeIP in ZVZeIP. ZVZeIP določa pogoje za zagotavljanje varnega in urejenega železniškega 
prometa na območju prog RS pa tudi pogoje za zagotavljanje, izboljšanje in razvoj 
interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema na območju RS. Glede pogojev za 
interoperabilnost ZVZeIP prenaša v RS določila Direktive 2008/57/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v 
Skupnosti (v nadaljevanju Direktiva) 
 
5.1 Tehnične specifikacije za interoperabilnost 
Pogoji za zagotavljanje interoperabilnosti se nanašajo na celoten proces graditve objektov 
(projektiranje, gradnjo in vzdrževanje). Pogoji so podrobneje definirani v tehnični specifikaciji 
za interoperabilnost (v nadaljevanju TSI), ki je bila pripravljena v skladu z Direktivo. TSI 
veljajo za glavne in regionalne proge in industrijske tire, ki niso del vseevropskega 
železniškega sistema. Ne uporabljajo se za proge, ki so primerno ločene od ostalega 
železniškega omrežja in so predvidene izključno za krajevni, mestni in primestni potniški 
promet. 
 
TSI so oblikovane za posamezne podsisteme ali dele podsistemov z namenom zagotavljanja 
bistvenih zahtev in zagotavljanja interoperabilnosti. Vsaka TSI vsebuje: 
 področje uporabe; 
 bistvene zahteve; 
 funkcionalne in tehnične posebnosti, ki se lahko razlikujejo glede na kategorije proge; 
 komponente interoperabilnosti v skladu z evropsko zakonodajo, standardi in 
specifikacijami; 
 postopke za ocenjevanje skladnosti; 
 strategijo izvajanja. 
 
Uporaba TSI je obvezna. Odstopanja so dovoljena le v izrednih primerih, ki jih opisuje 
ZVZeIP. 
 
5.2 Kategorizacija prog 
Velikokrat smo omenili, da so določene vsebine investicijske, prostorske ali projektne 
dokumentacije in ukrepi za varnost, urejenost železniškega prometa ter ukrepi za 
zagotavljanje interoperabilnosti odvisni od vrste objekta, če se pri tem osredotočimo na 
Vozel, Đ. 2016. Proces projektiranja železniške infrastrukture...     33 
Dipl. nal. – Izredni študij VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
 
objekte železniške infrastrukture ali še bolj natančno – na same železniške proge, je 
kategorizacija železniške proge bistvenega pomena pri definiciji objekta. 
Kategorizacijo železniške proge ureja Uredba o kategorizaciji prog (Uradni list RS, št. 
4/2009, 5/2009 – popr., 62/2011, 66/2012 in 12/2013), ki proge razvršča glede na: 
 obseg prometa, gospodarski pomen in povezovalno vlogo; 
 največjo dovoljeno progovno hitrost; 
 največjo dovoljeno osno in dolžinsko obremenitev; 
 največje dopustne dimenzije vozil in naklada. 
 
 
Slika 2: Glavne in regionalne proge  
(Vir: 2TDK d.o.o., marec 2016) 
 
V diplomski nalogi se bomo posvetili kategorizaciji prog kot je definirana s TSI, ki opredeljuje 
parametre zmogljivosti za razvrščanje železniških prog. 
 
TSI razvrščanje železniških prog vsebuje kombinacijo kod, ki je predvsem odvisna od tirne 
širine in osne obremenitve in od tega ali poteka po progi ena vrsta prometa (ena koda) ali 
mešan promet (več kod potrebnih za opis kategorije). Posamezne kod določajo tudi okvirne 
obsege vrednosti za pragovne hitrosti, uporabno dolžino perona in dolžino vlakov. 
 
TSI tako definira preglednico parametrov zmogljivosti za potniški promet in preglednico 
parametrov zmogljivosti za tovorni promet. 
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Preglednica 4: Parametri zmogljivosti za potniški promet (Vir: Uredba komisije (EU) št. 
1299/2014, 18.11.2014, str.: 16) 
Prometna koda Svetli profil Osna obremenitev 
(t) 
Progovna hitrost 
(km/h) 
Uporabna dolžina 
perona (m) 
P1 GC 17 250-350 400 
P2 GB 20 200-250 200-400 
P3 DE3 22,5 120-200 200-400 
P4 GB 22,5 120-200 200-400 
P5 GA 20 80-120 50-200 
P6 G1 12 n.r. n.r. 
P1520 S 22,5 80-160 35-400 
P1600 IRL1 22,5 80-160 75-240 
 
Preglednica 5: Parametri zmogljivosti za tovorni promet (Vir: Uredba komisije (EU) št. 
1299/2014, 18.11.2014, str.: 17) 
Prometna koda Svetli profil Osna obremenitev 
(t) 
Progovna hitrost 
(km/h) 
Dolžina vlaka (m) 
F1 GC 22,5 100-120 740-1050 
F2 GB 22,5 100-120 600-1050 
F3 GA 20 60-100 500-1050 
F4 G1 18 n.r. n.r. 
F1520 S 25 50-120 1050 
F1600 IRL1 22,5 50-100 150-450 
 
 
5.3 Ostala področna zakonodaja 
V skladu z ZZeIP je Vlada RS ustanovila Javno agencijo za železniški promet (v 
nadaljevanju Agencija). Za izvrševanje javnih pooblastil izdaja Agencija splošne akte in 
upravne odločbe na podlagi ZZeIP in ZVZeIP ter opravlja naloge varnostnega, 
certifikacijskega, ocenjevalnega in licenčnega organa. Na spletnih straneh Agencije je 
objavljen ažuren seznam zakonov in podzakonskih aktov, ki se smiselno uporabljajo glede 
na vrsto objekta železniške infrastrukture, vrsto gradnje in vrsto projektne dokumentacije. 
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6 POSEBNOSTI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ŽELEZNIŠKO INFRASTRUKTURO 
 
Pri opisu procesa projektiranja železniške infrastrukture se bomo osredotočili na glavne in 
regionalne proge, pri katerih je investitor porabnik javnih financ. Najprej bomo predstavili 
pristojne organe, ki imajo bistveno vlogo pri načrtovanju in projektiranju javne železniške 
infrastrukture. 
 
Javna železniška infrastruktura je v lasti RS in sodi med resorje Ministrstva za infrastrukturo 
RS. Ministrstvo za infrastrukturo RS pa z ZZeIP določi organe, ki po pooblastilu Vlade RS 
izvajajo upravljanje in gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo.  
 
Agencija je torej v vlogi: 
  dodeljevalnega organa pristojna za zagotavljanje nediskriminatornega dostopa do 
javne železniške infrastrukture; 
 državnega varnostnega organa odgovorna za zagotavljanje zakonodajnega okvira in 
vodenja formalnih postopkov za varnost v železniškem prometu; 
 dodeljevalnega organa: 
- dodeljuje vlakovne poti in izvaja nadzor nad izpeljavo odobrenih vlakovnih poti; 
- določa, zaračunava in pobira uporabnino za uporabo javne železniške 
infrastrukture ter izvaja nadzor nad izpeljavo plačila uporabnine; 
- izdela, sprejme in objavi vozni red omrežja ter izvaja nadzor nad izvajanjem 
voznega reda omrežja; 
- zagotavlja učinkovitost mednarodnih vlakovnih poti in konkurenčnost 
mednarodnega tovornega prometa; 
- pripravlja in potrjuje program omrežja javne železniške infrastrukture s področja 
svoje zakonske pristojnosti. 
 
V postopku projektiranja različnih vrst gradenj na železniški infrastrukturi je Agencija organ, 
ki izrazi mnenje o izvedbi določene gradnje med postopkom izdajanja soglasja za 
nameravano gradnjo. 
 
Gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo izvaja upravljavec, in sicer Slovenske 
železnice d.o.o. 
 
Gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo obsega predvsem naloge na področju 
priprave načrta vzdrževanja železniške infrastrukture in naloge na področju priprave podlog 
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za načrtovanje investicij v železniško infrastrukturo. Za proces projektiranja železniške 
infrastrukture so tako Slovenske železnice d.o.o. družba, ki ima bistveno vlogo pri pobudi za 
izvedbo novih naložb, pri pripravi strokovnih podlog, pri izdaji mnenj in soglasij, pri nadzoru 
vseh del na obstoječi železniški infrastrukturi. 
 
Naložbe v javno železniško infrastrukturo vodi Direkcija RS za infrastrukturo v sklopu 
Ministrstva za infrastrukturo RS in nastopa kot naročnik oziroma investitor v procesu graditve 
javne železniške infrastrukture. 
 
Za hiter razvoj naložbe se izdelajo študije, raziskave, analize, ki opredelijo sedanje stanje, 
potrebe, bodoče predvidene objekte, podajo osnovne ideje o umestitvi v prostor in osnovne 
tehnične karakteristike objektov. Prav tako je treba opredeliti tudi idejno ekonomiko 
financiranja. Ta predhodna dokumentacija ni definirana z nobenimi zakoni in predpisi, je pa 
zelo pomembno, da obravnava več različnih različic rešitev (od različice brez posega do 
različic z manjšim in večjim obsegom ukrepov). Navedena dokumentacija je osnova za 
opredelitev nadaljnjega postopka, v katerem je treba priskrbeti ustrezno investicijsko in 
prostorsko dokumentacijo (gl. poglavji 2 in 3). Predstavili bomo pripravo DPN in nosilce 
urejanja prostora pri pripravi DPN za železniško infrastrukturo. 
 
Kot predhodna dokumentacija na stopnji izbire različice se lahko izdela projekt idejnih rešitev 
(v nadaljevanju IDR), potem pa se za izbrano različico izdela projektna dokumentacija IDZ, ki 
je namenjena pridobivanju mnenj pristojnih soglasodajalcev in je tudi osnova za izdelavo 
CPVO, če je le-tega gleda na vrsto objekta, vrsto gradnje in lokacijo treba izdelati (gl. 
poglavje 3). Osnova za izdelavo DPN je projektna dokumentacija IDP. V poglavju 4 so že 
opisane vrste projektne dokumentacije, ki jih bomo predstavili še z vidika železniške 
infrastrukture. 
 
6.1 Idejna zasnova za železniško infrastrukturo 
IDZ je namenjen pridobivanju projektnih pogojev pristojnih soglasodajalcev oziroma 
pridobivanju soglasij za priključitev. Pri izdelavi IDZ-dokumentacije je treba točno to 
upoštevati, zato da se dokumentacija lahko pripravi na tak način, da lahko soglasodajalec 
dobi vse potrebne informacije za izdajo uporabnih projektnih pogojev, ki bodo pripomogle k 
nadaljnjemu projektiranju in ob upoštevanju katerih bo pridobivanje samega soglasja na 
graditev potekalo brez zapletov. Velikokrat se zato v praksi IDZ izdela na način, da se 
posamezni izvodi prilagodijo določenemu soglasodajalcu, ki se mu posamezni IDZ pošilja. 
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Vodilna mapa v delu Lokacijski podatki vsebuje: 
 opis obstoječega in predvidenega stanja; 
 navedbo veljavnega prostorskega akta; 
 popis varovanih območij in varovalnih pasov; 
 popis zemljiških parcel, na katerih je predvidena gradnja; 
 grafični prikaz lege objekta v prostoru; 
 vzdolžni prerez proge; 
 ostale podatki, ki so odvisni od področja pristojnosti posameznega soglasodajalca. 
 
Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor RS je objavljen ažuren seznam državnih in 
občinskih soglasodajalcev po posameznih soglasjih. V procesu projektiranja je treba 
upoštevati vse soglasodajalce, ki so organi varovanja ali upravljanja varovanih območij 
(voda, gozdov, okolja, narave, kulture ipd.) oziroma varovanih pasov določene infrastrukture 
(cest, železnic, zračnega prometa, telekomunikacijske, energetske in komunalne 
infrastrukture ipd.) ter vse ostale soglasodajalce, če predvidena graditev lahko predstavlja 
poseg v pristojnosti tega soglasodajalca. 
 
Celotna predvidena graditev javne železniške infrastrukture in s tem tudi projektna 
dokumentacija lahko vsebujeta poleg železniške proge tudi druge vrste objektov, kot so 
stavbe, premostitveni objekti, oporne in podporne konstrukcije, predori ipd., vendar bomo pri 
vsebini projektne dokumentacije poudarili predvsem vsebino, posebno za železniško 
infrastrukturo. 
 
Kot je že v delu opisa vrst projektne dokumentacije (v 4. poglavju) navedeno, se priporoča 
izdelava projektne naloge, ki se (če obstaja) priloži vodilni mapi, prav tako se priporoča 
priložiti zapisnike usklajevanja tehničnih rešitev, če so le-ti bili potrebni, še posebej v primeru 
usklajevanja le-teh z nosilci urejanja prostora. Če je bila opravljena recenzija, se priloži tudi 
recenzijsko poročilo. Navedena dokumentacija se lahko nanaša na celoten projekt, lahko pa 
le na določen načrt. Če se nanaša na posamezni načrt, se priloži k ustreznemu načrtu, 
nasprotno pa se priloži v vodilno mapo. 
 
Z vidika železniške infrastrukture vsebuje IDZ predvsem naslednje načrte: 
 3 Načrt gradbenih konstrukcij – tirne naprave; 
 4 Načrt električnih inštalacij in opreme – SNEV; 
 6 Načrt telekomunikacij – SVTK. 
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Načrti vsebujejo najmanj: 
 naslovno stran; 
 kazalo vsebine načrta; 
 kazalo vsebine projekta; 
 tehnično poročilo, ki vsebuje tehnične opise, izračune in oceno stroškov; 
 risbe. 
 
V načrtu tirnih naprav tehnični opis vsebuje opis obstoječega stanja, le-to pa je odvisno od 
tega, ali gre za novogradnjo ali za graditev v območju obstoječe proge. V primeru graditve v 
območju obstoječe proge je treba podati številko proge in vseevropski koridor, na katerem 
proga leži, kategorijo proge, opisati vse objekte železniške infrastrukture na obravnavanem 
območju, kot so postaje, podhodi, peroni, kretnice, predori, zidovi, premostitveni objekti, 
prepusti, ter podati vse bistvene tehnične karakteristike, kot so število tirov, elektrifikacija, 
svetli profil, hitrost, zgornji in spodnji ustroj. 
 
Po opisu obstoječega stanja je treba opisati projektirano stanje. Podati je treba prometno 
utemeljitev izbrane rešitve, navesti svetli profil, izračun največje dovoljene hitrosti, določiti 
parametre za izračun hitrosti, nadvišanj, bočnih pospeškov, strmin prehodnih klančin. Prav 
tako se podajo podatki o ostalih objektih, kot so postaje, podhodi, peroni, kretnice, predori, 
zidovi, premostitveni objekti, prepusti, in izvleček geomehanskega poročila, če so v postopku 
izdelave predhodne dokumentacije bile izvedene geomehanske raziskave ali pa le poročilo 
glede na že znane karakteristike obravnavanega terena. 
 
Risbe načrta tirnih naprav morajo vsebovati pregledno situacijo, situacijo z vrisanim tirom z 
oznako večjih objektov železniške infrastrukture, vzdolžni profil, karakteristični prečni profil. 
 
Deli načrtov za SNEV se razlikujejo glede na to, ali gre za novogradnjo, elektrifikacijo 
obstoječe železniške proge ali za nadgradnjo oziroma obnovo obstoječega SNEV-sistema. V 
primeru novogradnje so načrti SNEV vključeni v celotno projektno dokumentacijo, vključeni 
pa so tudi načrti za vse ostale predvidene objekte v sklopu predvidene železniške 
infrastrukture. SNEV je lahko že del načrtov IDR in se lahko pri stopnji izbire najugodnejše 
trase izbere tudi najprimernejši sistem električne vleke. 
 
Načrt SNEV se običajno razdeli na več načrtov: 
 4/1 Načrt vozne mreže; 
 4/2 Načrt ENP; 
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 4/3 Načrt povratnega voda. 
 
V primeru elektrifikacije obstoječe proge se izdela poseben projekt le za SNEV. V primeru 
nadgradnje ali obnove SNEV se le-ta izvaja kot vzdrževalna dela v javno korist in se pristopi 
neposredno k izvedbi PZI-projektne dokumentacije. 
 
Potem se po potrebi izdelajo še drugi načrti električnih inštalacij in opreme, kot so: 
 4/4 Načrt električnih inštalacij železniške postaje; 
 4/5 Načrt električnih inštalacij za predore; 
 4/6 Načrt električnih inštalacij SV-naprav. 
 
Načrt vozne mreže se izdeluje pri novogradnji in je namenjen preverjanju možnosti 
elektrifikacije, določitvi osnovnih elementov vozne mreže in ocenitvi stroškov naložbe. 
 
V tehničnem opisu je treba podati opis predvidenega sistema električne vleke, privzete 
osnove za načrtovanje vozne mreže iz elaborata tehnologije prometa ter zahtev TSI, opis 
tirnih naprav in ostalih objektov, ki vplivajo na vozno mrežo. V IDZ-dokumentacije se poda 
tudi osnovno dimenzioniranje in izbira elementov vozne mreže. 
 
Risbe morajo vsebovati najmanj vezano shemo vozne mreže, gradbeno situacijo tirnih 
naprav in ostalih objektov z vrisanimi osnovnimi elementi vozne mreže. 
 
Pri novogradnji za objekte ENP je običajno treba izdelati naslednje načrte: 
 1 Načrt arhitekture; 
 3 Načrt gradbenih konstrukcij; 
 4 Načrt električnih inštalacij in opreme; 
 5 Načrt strojnih inštalacij; 
 6 Načrt telekomunikacij. 
 
Pri načrtu električnih inštalacij in opreme za ENP se izdelajo naslednji načrti: 
 4/2/1 Načrt primarnih naprav; 
 4/2/2 Načrt sekundarnih naprav; 
 4/2/3 Načrt električnih inštalacij in nadzornih sistemov; 
 4/2/4 Načrt vodenja; 
 4/2/5 Načrt napajalnih VN-vodov za vključitev ENP v EES; 
 4/2/6 Načrt priključitve ENP na vozni in povratni vod voznega omrežja. 
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V načrtu za ENP mora biti v tehničnem opisu definiran sistem električne vleke, podani morajo 
biti osnovni kriteriji za ENP, ki izhajajo iz elaborata tehnologije prometa, karakteristik proge in 
zahtev TSI za interoperabilnost. Treba je določiti število in razporeditev ENP, potrebno 
električno moč. Prav tako se definira napetostno raven na primarni strani ENP in način 
priključitve na EES ter napetostno raven na sekundarni strani in način priključitve na vozno 
mrežo ter povratni vod. Potem je treba opisati tudi gradbene karakteristike objekta ENP in 
potrebno infrastrukturo. 
 
Risbe morajo vsebovati najmanj situacijo ENP s priključki na infrastrukturo, blok shemo 
vključitve ENP v EES, shemo primarnih naprav in blok shemo daljinskega vodenja s 
prikazom telekomunikacijskih povezav. ENP se priključuje na elektroenergetsko omrežje, 
vozni in povratni vod, telekomunikacijski sistem Slovenskih železnic ter povezovalne ceste. 
ENP se na slovenski železniški infrastrukturi daljinsko vodijo iz območnih centrov vodenja, 
zato ni predvidenega osebja za to opravilo, ni vodovodnega in kanalizacijskega priključka. 
Soglasje  
 
Načrti vozne mreže in ENP so osnova za izdelavo Poročila o vplivih elektromagnetnega 
sevanja na okolje in elaborata zaščite pred stresanimi tokovi. 
 
Načrti SVTK so prav tako lahko del posamezne projektne dokumentacije za SVTK ali del 
projektne dokumentacije železnice. Odvisno od obsežnosti načrtovane graditve se lahko tudi 
načrti razdelijo posebej za SV-naprave in posebej za TK, v tem primeru se SV-načrti v 
projektni dokumentaciji vložijo med načrte električnih inštalacij in opreme, TK-del ali pa 
skupen načrt za SVKT pa med načrte telekomunikacij. 
 
V nadaljevanju so naštete naprave in kratice, s katerimi se te naprave običajno označujejo. 
Med SVTK-naprave sodijo: 
 SVTK – signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave; 
 RDZ – radio-dispečerske naprave; 
 GSM-R – globalni sistem mobilnih komunikacij za potrebe železnic; 
 UKV – sistem radiokomunikacije v frekvenčnem območju ultra kratkih valov; 
 APB – avtomatski progovni blok; 
 MO – medpostajna odvisnost; 
 NPr – nivojski prehod; 
 OJP – odseki javljanja prostosti; 
 PTS – postajni telekomunikacijski sistem. 
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Za graditev objektov iz skupine načrtov 4, 5 in 6 je občasno treba izdelati določene tipske ali 
netipske gradbene konstrukcije (za jaške, kinete, manjše temelje, oporne zidove ipd.). Če gre 
za manjše gradbene konstrukcije, lahko te gradbene konstrukcije vključimo v te načrte, 
odgovorni projektant pa se vpiše na seznam projektantov. Kadar pa je treba izdelati večje 
dele gradbenih konstrukcij, kot so npr. portal signala, antenski stolp, večji jašek, potem se 
izdela ločeni načrt gradbenih konstrukcij.  
 
6.2 Idejni projekt za železniško infrastrukturo 
IDP-projekt je podlaga za izdelavo IP- in DPN-dokumentacije in se izdeluje v primerih, kadar 
je to potrebno oziroma investitor to zahteva. Glede na namen dokumentacije je prilagojena 
tudi njegova vsebina, ki mora omogočati vse potrebne podatke za izdelavo IP in DPN. 
 
Načrti IDP-dokumentacije se razlikujejo od načrtov IDZ-dokumentacije tako, da so tehnične 
rešitve podrobneje in natančneje opisane ter grafično prikazane. Načrti v IDP-dokumentaciji 
se izdelajo po potrebi glede na vrsto posameznih predvidenih objektov kot dela železniške 
infrastrukture. 
 
Osnova za pripravo IDP-dokumentacije so IDZ, pridobljeni projektni pogoji na osnovi 
IDZ-dokumentacije in elaborati, ki so našteti v nadaljevanju kot priloga IDP-dokumentacije ter 
se izdelajo med pripravo IDP. Iz tega je tudi razvidno, da so načrti IDP-dokumentacije lahko 
že podrobnejši in natančnejši od IDZ in že prilagojeni pogojem za zagotavljanje bistvenih 
zahtev, pogojem posameznih nosilcev urejanja prostora ter strokovnim študijam in analizam 
v sklopu elaboratov, ki so potrebni za določeno vrsto objekta in gradnje. 
 
Običajno je IDP za železniško infrastrukturo sestavljen iz naslednjih poglavij:  
 0 Vodilna mapa; 
 1 Načrt arhitekture; 
 2 Načrt krajinske arhitekture; 
 3 Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti; 
 4 Načrti električnih inštalacij in električne opreme; 
 5 Načrt strojnih inštalacij; 
 6 Načrt telekomunikacijskih inštalacij; 
 8 Načrti izkopov in osnovne podgradnje za podzemne objekte. 
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Poleg že naštete vsebine vodilne mape in posameznih delov vodilne mape je treba med 
opisom in prikazom lokacijskih podatkov podati tiste, ki so značilni za železniško 
infrastrukturo, kot so opis tehničnih karakteristik železniške proge, prikaz situacijske 
umestitve proge v prostor z ostalimi predvidenimi objekti železniške infrastrukture ter 
vzdolžni prerez in tipski prečni prerez. 
 
Med elaborati v vodilni mapi se morajo nahajati: 
 geološko, geomehansko in hidrogeološko poročilo; 
 hidrološko in klimatsko poročilo; 
 elaborat tehnologije prometa; 
 elaborat zaščite pred stresanimi tokovi; 
 elaborat o vplivih elektromagnetnega sevanja; 
 katastrski elaborat; 
 geodetski elaborat. 
 
Zelo pomembna je projektna naloga, kljub temu da zakonsko ni predpisana. V primeru, da je 
na stopnji izdelave prišlo do usklajevanja tehničnih rešitev glede na različne zahteve različnih 
strok, se priporoča, da se priloži zapisnik o dogovorjenih uskladitvah, v primeru izvedene 
recenzije projektne dokumentacije pa se priloži tudi poročilo le-te. To je nekaj varoval, ki se 
uporabljajo zato, da se pri projektiranju dejansko upoštevajo želje investitorja ter da upravni 
postopek, pri katerem je projektna dokumentacija večkrat v postopku ocenjevanja skladnosti 
s predpisi različnih pristojnih strok, poteka čim bolj neovirano. 
 
Načrt gradbenih konstrukcij za tirne naprave poleg že naštetega v IDZ vsebuje podrobnejše 
opise smernega in višinskega poteka, zgornjega in spodnjega ustroja, risbe pa vsebujejo v 
situaciji vrisane osne elemente, vzdolžni profil in prečne profile največ na 100 m ter na 
karakterističnih točkah, po potrebi pa tudi shematski prikaz postaj, situacijo peronov, situacijo 
NPr. 
 
Načrt vozne mreže v IDP-dokumentaciji je prednostno namenjen oceni primernosti 
elektrifikacije, uskladitvi s tirnimi napravami in križanju s cestnimi objekti. Načrt vozne mreže 
poleg sestavin, naštetih že pri IDZ, v tehničnem opisu vsebuje tudi nadzor bistvenih zahtev 
za vozne vode, dimenzioniranje in izbor elementov voznih vodov ter nosilnih konstrukcij 
vozne mreže, dimenzioniranje in izbor sistema povratnega voda; povratni vod pa je lahko 
obdelan tudi v posebnem načrtu. 
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V načrtu ENP je za razliko od IDZ natančneje opisan in predstavljen objekt ENP. Prikazane 
morajo biti zunanje meje objekta, velikost in lega zunanjih elektroenergetskih postrojenj, 
velikost zgradbe objekta z vrisanimi notranjimi elektroenergetskimi postrojenji, trase za 
povezavo na infrastrukturne sisteme, določiti se morajo odmiki od sosednjih objektov. 
 
Shema primarnih naprav iz IDZ se dopolni s sekundarnimi napravami, izdelajo pa se še 
druge električne sheme, ki so funkcionalne celote znotraj ENP s povezavami med seboj in 
povezavami s primarnimi napravami ter infrastrukturo. 
 
Iz načrta SVTK-naprav morajo biti razvidni predvsem obstoječe in predvideno stanje ter 
obseg zavarovanja s SVTK-napravami, razdalje med glavnimi signali, vmesna zavarovanja, 
poraba električne energije (vključno z gretjem kretnic), opis tehničnih prostorov, opis NPr in 
osnovni izračun za predzvonjenje in oddaljenost vklopnih mest glede na dovoljeno hitrost in 
kategorizacijo proge. Opisane in lokacijsko opredeljene morajo biti tudi TK zunanje in 
notranje naprave. 
 
Vsi načrti IDP-dokumentacije naj bi vsebovali oceno naložbe. V vodilni mapi se poda skupno 
povzetje, ki naj bi bilo že ± 10 % natančno.  
 
6.3 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za železniško infrastrukturo 
PGD-dokumentacija je seveda v prvi vrsti namenjena pridobitvi GD, vendar je pomembno 
upoštevati, da je to razvojna stopnja dokumentacije pred izdelavo PZI-dokumentacije za 
izvedbo. Moramo si prizadevati, da upravni postopek steče brez zapletov, prizadevati pa si 
moramo tudi za to, da bo PGD dobra osnova za izdelavo PZI-dokumentacije, ki bo 
omogočala ekonomično gradnjo in gospodarno upravljanje ter vzdrževanje ob izpolnjevanju 
zahtev investitorja, stroke in pristojnih nosilcev urejanja prostora. 
 
PGD-dokumentacijo za železniško infrastrukturo lahko sestavljajo naslednji načrti: 
 0 Vodilna mapa; 
 1 Načrt arhitekture; 
 2 Načrt krajinske arhitekture; 
 3 Gradbeni načrt za železnice in drugi gradbeni načrti; 
 3/1 Načrt tirnih naprav na odprti progi ali postaji; 
 3/2 Drugi gradbeni načrti za železnico; 
 3/2/1 Načrt vodnogospodarskih ureditev za železnico; 
 3/2/1/1 Načrt zaščite površinskih in podzemnih voda; 
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 3/2/1/2 Načrt ureditve vodotokov; 
 3/2/2 Načrt objektov, nadstrešnic in zidov; 
 3/2/3 Načrt podvoza; 
 3/2/4 Načrt predorov in pokritih vkopov; 
 3/2/5 Načrt NPr; 
 3/2/6 Načrt vodovoda; 
 4 Načrti električnih inštalacij in električne opreme; 
 4/1 Načrt vozne mreže; 
 4/2 Načrt ENP; 
 4/3 Načrt povratnega voda; 
 4/4 Načrt električnih inštalacij ENP; 
 4/5 Načrt zunanje razsvetljave; 
 4/6 Načrt elektrovodov VN, SN, NN; 
 5 Načrt strojnih inštalacij; 
 5/1 Načrt plinovoda; 
 6 Načrt telekomunikacijskih inštalacij; 
 6/1 Načrt SVTK-naprav; 
 6/2 Načrt telekomunikacijskih vodov; 
 8 Načrti izkopov in osnovne podgradnje za podzemne objekte. 
 
Naveden je le primer vsebine PGD-dokumentacije, in sicer s seznamom načrtov, ki so 
večinoma značilni za železnico. Celotni projekt novogradnje železniške infrastrukture lahko 
vsebuje še večjo količino dodatnih načrtov, odvisno od vrste objektov, ki so predmet graditve. 
Seznam načrtov in razdelitev na podnačrte pa se prilagodita potrebam projekta in ju običajno 
pripravi OVP po dogovoru z odgovornimi projektanti posameznega načrta. OVP skrbi za 
usklajenost celotne dokumentacije, tako je tudi odgovoren, da posameznim projektantom 
priskrbi ažurno kazalo vsebine projekta, iz katerega je razvidna umestitev posameznega 
načrta oziroma številka posameznega načrta. 
 
Vodilna mapa PGD poleg že naštetih sestavin pri opisu vrst projektne dokumentacije vsebuje 
sestavine, naštete za IDZ in IDP za železniško infrastrukturo, le da so te sestavine 
prilagojene podatkom, ki jih v procesu nastajanja PGD dodatno pridobimo med 
pridobivanjem soglasij ter med izdelavo ostalih PGD-načrtov in elaboratov ter med 
usklajevanjem le-teh. 
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Že v poglavju 4.5 smo navedli, da Pravilnik ne zahteva zbirnega tehničnega poročila v 
PGD-dokumentaciji, vendar se navedba tega poročila priporoča. Zbirno tehnično poročilo se 
izdela kot opis graditve kot celote, pri čemer lahko pomagajo izvlečki tehničnih poročil 
posameznih načrtov, ki jih OVP poveže v smiselno celoto. Primerno je priložiti tudi povzetje 
ocene stroškov gradnje. 
 
Med izkazi se priporoča priložiti projektno nalogo, zapisnike usklajevanja tehničnih rešitev in 
dokumentacijo o morebitni recenziji projekta. 
 
Najbolj značilna specifika projektiranja železniške infrastrukture je obvezno upoštevanje 
Direktive in TSI v skladu z ZVZeIP. Intereoperabilnost je sposobnost železniške 
infrastrukture da zagotovi neprekinjen in varen potek prometa ob zagotavljanju bistvenih 
zahtev, kot jih določa TSI in pri tem naj bi dosegala določeno stopnjo izkoriščenosti 
zmogljivosti prog. Upoštevanje določil inetroperabilnosti se potrdi predvsem z ES-izjavo o 
verifikaciji, ki je pogoj za pridobitev uporabnega oz. obratovalnega dovoljenja. Vendar 
ZVZeIP določa da je za graditve za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje obvezno 
k PGD priložiti tudi soglasje varnostnega organa, ki izda soglasje na osnovi vmesnega 
potrdila priglašenega organa o vgrajenih komponentah interoperabilnosti. Soglasje izdajajo 
Slovenske železnice d.o.o., varnostni organ je Agencija, ki tudi izvaja preverjanje 
usposobljenosti priglašenih organov. Priglašeni organi na področju železnic so objavljeni na 
spletni strani Ministrstva za infrastrukturo RS. 
Vmesno potrdilo v skladu z Direktivo se imenuje Vmesna izjava o verifikaciji (v nadaljevanju 
VIV), VIV se lahko izda na posameznih stopnjah graditve in sicer za projektiranje, za gradnjo 
in za končno izvedbo. Pri izdaji potrdilo o verifikaciji pa priglašeni organ oceni načrtovanje, 
izvedbo in obratovanje, na osnovi tega potrdila se pripravi ES-izjava o verifikaciji, kar 
zagotavlja da so bili upoštevani predpisi EU z ustrezno nacionalno zakonodajo. 
 
Obvezni elaborati PGD-dokumentacije so: 
 geološko, geomehansko in hidrogeološko poročilo; 
 hidrološko in klimatsko poročilo; 
 elaborat napovedi hrupa in predlog protihrupnih ukrepov; 
 elaborat tehnologije prometa; 
 elaborat postopnega vključevanja v obratovanje; 
 elaborat informacijske oznake in oprema perona; 
 katastrski elaborat; 
 geodetski elaborat; 
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 elaborat rušenja objektov; 
 ostali elaborati (npr. študija požarne varnosti, če jo objekt zahteva). 
 
Veliko je že napisanega o vsebini posameznih načrtov, zato ne bomo več izčrpno naštevali 
vseh obveznih in neobveznih sestavin posameznega načrta, saj so le-te odvisne od vrste 
objekta, kategorizacije proge, zahtevnosti objekta, lokacije ipd. Prav tako lahko novogradnja 
železniške infrastrukture zaradi velikega števila raznovrstnih objektov zahteva zelo obsežno 
in zahtevno projektno dokumentacijo z vsemi načrti, ki jih predvideva Pravilnik, in velikim 
številom podnačrtov, obdelanih glede na predpise stroke, ki je pristojna za določeni del 
graditve. Priprava take projektne dokumentacije predstavlja izreden interdisciplinarni projekt, 
pri katerem je eden največjih izzivov usklajenost projektne dokumentacije. Pri tem ima zelo 
pomembno vlogo OVP, ki je odgovorna oseba za usklajenost celotne dokumentacije, vendar 
bi morali imeti skrben odnos tudi odgovorni projektanti posameznega načrta, kljub temu da 
so načrti običajno s področij zelo različnih strok. In če neusklajenosti ni mogoče zaznati med 
revizijo, upravnim postopkom in pridobitvijo GD, se bo neusklajenost gotovo odkrila med 
samo izvedbo ali uporabo objekta. Takrat pa so lahko posledice in z njimi povezani stroški ali 
celo krivdna odgovornost v najboljšem primeru le zelo neprijetni za vse udeležence. 
 
Kako v praksi poteka usklajevanje načrtov? Usklajevanje je zelo odvisno od vrste objekta, 
zahtevnosti, vrste gradnje, obsežnosti projektne dokumentacije, zahtevnosti lokacije. Ni 
predpisov, ki bi projektante oziroma OVP vodila skozi način usklajevanja delov projektov. 
Vsak projektant, ki ima za svoje področje licenco za OVP in je kdaj v vlogi OVP, se tega 
loteva na svoj način. 
 
V skladu z ZGO-1 je OVP odgovorni projektant iz stroke, ki pri predmetni graditvi prevladuje. 
OVP je odgovoren za uskladitev vseh načrtov projekta. OVP in odgovorni vodja revidiranja 
določita obseg revizije. OVP mora tudi za PGD-dokumentacijo izvajati nadzor izvedbe, če se 
le-ta izvaja v skladu s PGD. Če med nadzorom OVP ugotovi nepravilnosti, mora o tem 
obvestiti investitorja in nepravilnosti vpisati v gradbeni dnevnik; če pa se neskladja ne 
odpravijo, mora obvestiti gradbenega inšpektorja. Investitor, izvajalec in nadzor morajo OVP 
omogočiti dostop na gradbišče in vpogled v izvajanje del. 
 
Usklajevanje načrtov pa pomeni naslednje dejavnosti: 
 definirati seznam potrebnih načrtov pri projektu; 
 definirati sistem označevanja objektov; 
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 določiti način označevanja posameznih delov projekta, oštevilčenja načrtov in 
podnačrtov; 
 vzpostaviti sistem komunikacije med projektanti pri projektu in definirati način 
izmenjave podlog ter potrebnih podatkov za nemoten potek izdelave načrtov, ki so 
med seboj odvisni, ter zagotoviti, da imajo vsi projektanti možnost dostopa do ažurnih 
podlag in podatkov; 
 določiti terminski plan pri izdelavi dokumentacije tako, da imajo vsi projektanti dovolj 
časa, da izdelajo svoje načrte, tudi tisti, ki morajo na začetku najprej počakati na 
načrte, ki se morajo predhodno izdelati; 
 izdelati vodilno mapo, v kateri so zajete vse bistvene značilnosti projekta in so odraz 
stvarnih rezultatov posameznih načrtov; 
 prav tako je za OVP priporočljivo, da poskrbi za jasna navodila projektantom o 
zahtevani kakovosti načrtov, o tem, kako bi bili načrti med seboj enakovredni; 
 uskladiti tehnične rešitve v upravnem postopku; 
 pregledati posamezne načrte glede skladnosti; 
 OVP mora posamezne dele projekta zbrati in združiti v celoto, podpisati in žigosati 
vse dele projekta ter poskrbeti za pravočasno oddajo. 
 
Pri teh nalogah imajo OVP običajno največ težav: kako od vseh projektantov dobiti ažurne 
podloge in podatke, ki so ostalim udeležencem bistveni za nadaljevanje projektiranja; kako 
naprej te podloge in podatke dostaviti ostalim projektantom. V času visoke ravni 
informatizacije želimo omeniti spletne portale, ki omogočajo, da se informacije zbirajo na 
enem mestu, ki ga vodi in ureja OVP, posamezni izdelovalci delov načrtov pa imajo možnost 
urejanja dela, namenjenega lastnim načrtom; na portalu lahko z drugimi delijo svoje podloge, 
imajo pa tudi možnost vpogleda v ostale dele projekta. Taki spletni portali so se izkazali kot 
zelo velika pomoč OVP, saj je tako sporazumevanje pri projektu zelo jasno. Izgovori, da 
nekdo ni prejel elektronske pošte, niso več uporabni. 
 
Prav tako k sami usklajenosti projektne dokumentacije zelo pripomorejo že omenjena 
priporočila:  
 izdelati izčrpno in podrobno projektno nalogo za posamezno razvojno stopnjo 
projektne dokumentacije, le-to dostaviti vsem udeležencem projekta in jo tudi priložiti 
k projektu; 
 pri usklajevalnih sestankih vedno, ne glede na to, kako se v tistem trenutku zdi 
nepomemben neki dogovor, izdelati zapisnik, voditi zbirko teh zapisnikov, omogočiti 
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vsem udeležencem projekta dostop do zapisnikov usklajevalnih sestankov in 
zapisnike tudi priložiti projektni dokumentaciji; 
 omogočiti recenzije projekta že na zgodnjih stopnjah projektne dokumentacije, 
strokovno opravljene recenzije niso »zgaga«, lahko so včasih v veliko pomoč in kot 
nov, svež pogled na obravnavano problematiko, kot dodaten »par oči« pri nadzoru 
skladnosti. Vsem udeležencem projekta je treba omogočiti dostop do recenzijskega 
poročila, poročilo pa tudi priložiti projektni dokumentaciji. 
 
6.4 Projekt za izvedbo za železniško infrastrukturo 
PZI-dokumentacija se izdela na osnovi PGD-dokumentacije. Namen PZI-dokumentacije je 
podati podrobne opise in grafične prikaze vseh delov predmetnega objekta v sklopu vsakega 
posameznega načrta in biti pri tem odvisen od PGD, pri tehničnih rešitvah pa obvezno 
obdržati vsa obligacijska določila GD. Zaradi istega razloga kot pri PGD-dokumentaciji tudi 
pri PZI-dokumentaciji ne bomo podrobneje opisovali posameznih načrtov, saj je njihov 
seznam lahko zelo dolg. Je pa zelo dobro, da se v vodilni mapi opišejo vse značilnosti 
objekta, lokacije in gradnje, značilnosti posameznih soglasij pa tudi posameznih načrtov, 
kljub temu da Pravilnik tega ne predvideva, saj taka vodilna mapa olajša nadzor usklajenosti 
izvedbe s PGD-dokumentacijo in GD. 
 
Velikokrat se PZI za železnice izdeluje brez predhodno izdelane PGD-dokumentacije v 
skladu s Pravilnikom o pogojih za začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in 
investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na področju železniške 
infrastrukture (Uradni list RS, št. 82/2006 in 61/2007 – ZVZelP). V navedenem pravilniku je 
definirano, da so vzdrževalna dela v javno korist tista dela na progi, ki spreminjajo 
zmogljivost, velikost, videz proge, napeljave (inštalacije) naprav ter sistemov na progi z 
namenom izvajanja varnega odvijanja prometa, pri tem pa obstaja omejitev, da tako 
predvidena dela ne smejo segati zunaj pragovnega pasu oziroma zunaj zemljišč železniške 
infrastrukture. Ta pravilnik prav tako definira, kateri posegi lahko obsegajo vzdrževalna dela 
v javno korist. 
  
Pri projektih vzdrževanja v javno koristi imajo prednost dela, s katerimi se: 
 poveča kategorija proge; 
 izboljša varnost prometa; 
 izboljšuje interoperabilnost; 
 uvaja sodoben način vodenja in upravljanja s prometom; 
 uvaja informacijska podpora; 
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 odpravljajo druge ovire, ki zmanjšujejo propustnost. 
 
Pobudnik vzdrževalnih del v javno korist je vzdrževalec ali upravljavec proge. Za predvidena 
vzdrževalna dela v javno korist vzdrževalec izdela letni ali večletni načrt vzdrževalnih del in 
projektne naloge za posamezno vzdrževalno delo. Letne in večletne načrte ter projektne 
naloge potrdi upravljavec proge. 
 
Za to vrsto del je treba izdelati tudi investicijsko dokumentacijo v skladu z UEM. Na podlagi 
projektne naloge in investicijske dokumentacije se izdela PZI-dokumentacija, ki običajno 
(glede na to, da PGD ni bil izdelan) vsebuje tudi določene opise in grafične prikaze, značilne 
za PGD. Prav tako se izvede revizija PZI-dokumentacije. Revizijska komisija mora imeti 
minimalno sestavo: po enega predstavnika upravljavca in vzdrževalca proge, če pa je narava 
projekta taka, da zajema še druge stroke, se imenujejo tudi dodatni člani komisije 
posameznih strok, ki jim posamezni načrti PZI-dokumentacije pripadajo. 
 
Izvedba vzdrževalnih del v javno korist se lahko začne po uspešno opravljeni reviziji 
PZI-dokumentacije. 
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Preglednica 6: Projektiranje javne železniške infrastrukture 
Novogradnja Vzdrževalna dela v javno korist 
Pobuda, ki se pripravi na osnovi študij, analiz in 
raziskav o obstoječem stanju, potrebah, možnih 
tehničnih rešitvah, idejni ekonomiki financiranja. 
Pobuda mora biti v skladu z državnimi strateškimi 
prostorskimi akti. 
Pobudo da vzdrževalec ali upravljavec, pri tem pa 
imajo prednost vzdrževalna dela, s katerimi se: 
- poveča kategorija prog; 
- izboljšuje varnost prometa; 
- izpolnjujejo zahteve interoperabilnosti; 
- uvajajo sodobni načini vodenja in upravljanja 
prometa; 
- uvaja informacijska podpora; 
- odpravljajo druge ovire, ki zmanjšujejo prepustnost 
prog in njihovo razpoložljivost. 
 
Vzdrževalec izdela načrt izvajanja vzdrževalnih del in 
določi prednostni vrstni red. 
Projektna naloga za IDZ Projektna naloga 
IDZ, investicijska dokumentacija, pridobitev projektnih 
pogojev, okolijsko poročilo, CPVO, pridobitev soglasij 
IDZ, investicijska dokumentacija, projektni pogoji in 
soglasja 
Javna razgrnitev, vlada sprejme sklep o izdelavi DPN 
in izbere najustreznejšo različico 
// 
IDP, priprava DPN // 
Sprejem sklepa o DPN // 
Projektna naloga za PGD  
PGD-dokumentacija // 
Upravni postopek in revizija PGD-dokumentacije // 
GD // 
PZI-dokumentacija PZI-dokumentacija 
// Revizija PZI-dokumentacije 
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7 PROCES PROJEKTIRANJA NA PRIMERU  
 
Vse predstavljeno bomo predstavili na dveh skrajno različnih primerih projektiranja: 
 novogradnja drugega tira Divača–Koper; 
 zavarovanje cestnega prehoda preko regionalne železniške proge št. 82 Grosuplje–
Kočevje na območju Občine Grosuplje. 
 
Novogradnja drugega tira proge Divača–Koper je več kot zadnjih deset let odmeven projekt 
na področju železniške infrastrukture, letos pa je uspešno prestal upravni postopek, 
pridobljeno je bilo pravnomočno gradbeno dovoljenje. Projekt je zelo obsežen in zahteven. 
Že leta 1996 je bila izdelana študija upravičenosti: Povečanje zmogljivosti enotirne proge 
Divača–Koper. Ugotovitev študije je, da le izgradnja drugega tira omogoča trajno rešitev 
problema zmogljivosti. Gre za projekt enega tira elektrificirane proge v dolžini 27,1 km, z 
najvišjo hitrostjo 160 km/h, svetlim profilom GC, kategorije D4 glede na dovoljeno 
obremenitev in z modernim sistemom upravljanja. Na dolžini 27,1 km proge se nahajajo 
naslednji objekti: osem predorov s skupno dolžino 20,5 km, dva viadukta s skupno dolžino 
1.099 m, dva mosta s skupno dolžino 170 m in galerija v dolžini 45 m. Že na osnovi teh 
podatkov lahko sklepamo, da gre za zelo interdisciplinaren projekt, na zelo zahtevni lokaciji. 
To je projekt, v katerem se odražajo vse sestavine, opisane v prejšnjih poglavjih diplomske 
naloge. 
 
 
Slika 3: Tehnični podatki o drugem tiru Divača–Koper  
(Vir: 2TDK d.o.o., marec 2016) 
 
Primer projektne dokumentacije za zavarovanje cestnega prometa obstoječega NPr pa 
predstavlja mejni projekt med železniško infrastrukturo v povezavi s cestno infrastrukturo. 
52     Vozel, Đ. 2016. Proces projektiranja železniške infrastrukture... 
Dipl. nal. – Izredni študij VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
 
Zavarovanja NPr v vsakodnevnem življenju prebivalcev RS predstavljajo zelo pomembno 
dejavnost pristojnih organov. Na omenjenem primeru bo predstavljen proces priprave 
potrebne dokumentacije. 
 
7.1 Drugi tir Divača–Koper 
Luka Koper je eno izmed petih severnojadranskih mednarodnih pristanišč in predstavlja 
pomemben vir tovornega prometa za RS. Po RS potekata dva transportna koridorja: 
baltsko-jadranski in sredozemski koridor. Ustrezna povezava Luke Koper s transportnimi 
koridorji je strateškega pomena za RS. 
 
Luka je že od 1967 (ko je bila zgrajena enotirna železniška proga Prešnica–Koper) povezana 
v železniško omrežje. Tovorni promet v Luki Koper raste in s tem se večajo tudi potrebe po 
tovornem transportu. Obstoječa enotirna proga Divača–Koper, ki poteka po zelo zahtevnem 
terenu, pa predstavlja omejitev za razvoj Luke Koper. Modernizirana obstoječa proga 
Divača–Koper bo lahko sledila potrebam Luke Koper le do leta 2020. 
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Slika 4: Baltsko-jadranski in sredozemski transportni koridor  
(Vir: 2TDK d.o.o., marec 2016) 
 
Prav zaradi potreb Luke Koper in pomembnosti njenega razvoja za celotno RS je nastala 
pobuda za študijo upravičenosti kapacitet proge, in sicer študija Povečanja kapacitet enotirne 
proge Divača–Koper. 
 
Študija upravičenosti je obravnavala tehnične, gospodarske, okoljevarstvene in finančne 
vidike izvedljivosti dveh enotirnih prog med Koprom in Divačo. Osnovna ugotovitev študije 
upravičenosti je bila, da le s tehnološko reorganizacijo in modernizacijo obstoječe proge ne 
bo mogoče obvladati potreb razvoja Luke Koper in da trajno rešitev zmogljivosti predstavlja 
le izgradnja nove železniške proge. Študija je bila osnova za zagon naložbe.  
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Slika 5: Predvidena zmogljivost po modernizaciji obstoječe proge Divača–Koper in izgradnji 
drugega tira Divača–Koper  
(Vir: 2TDK d.o.o., marec 2016) 
 
Sledilo je obdobje umeščanja novega tira v prostor. Obdelanih je bilo več skupin različic, in 
sicer: 
 vzporedni potek drugega tira ob obstoječi progi; 
 delno vzporedni potek in delno nova trasa; 
 v celoti nova trasa proge. 
 
Zaradi zahtevnosti terena so le različice z novo traso omogočale višje dovoljene hitrosti: 
120 km/h, 160 km/ h in 250 km/h. 
 
Ocenjevanje različic je potekalo na dveh stopnjah, v drugem »krogu« je bil poudarek na 
»predorski« različici trase. To različico so z nekaj spremembami sprejele lokalne skupnosti, 
potrdila pa jo je Vlada RS. 
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Slika 6: Trasa drugega tira Divača–Koper  
(Vir: 2TDK d.o.o., marec 2016) 
 
Na osnovi izbrane različice je bila leta 2001 izdelana IDP-dokumentacija, ta pa je bila osnova 
za pripravo državnega lokacijskega načrta (v nadaljevanju DLN) v skladu s takrat veljavnimi 
predpisi. DLN je bil izdelan v skladu z ZUreP-1. Kasneje se po izidu ZPNačrt leta 2007 uvede 
DPN. Danes bi se za podoben primer izdelal DPN v skladu z ZUPUDPP. V skladu z ZPNačrt 
in ZUPUDPP pa že sprejeti DLN veljajo tudi po uvedbi navedene spremembe. Vlada RS je 
leta 2005 sprejela Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge 
Divača–Koper (Uradni list RS, št. 43/2005). 
 
Uredba o DLN (po veljavni zakonodaji bi bila sprejeta Uredba o DPN) je besedilni del DLN. V 
skladu z današnjimi veljavnimi predpisi se skupaj z Uredbo o DPN v Uradnem listu RS objavi 
tudi tisti del grafičnega prikaza, ki določa območje obdelave. ZUreP-1 za Uredbo o DLN tega 
ni predvideval. 
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Uredba o DLN za drugi tir železniške proge Divača–Koper je pripravljena na osnovi DLN, ki 
ga je izdelal Investbiro Koper d.d. marca 2005. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za 
drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper določa: 
 ureditveno območje; 
 zasnovo projektnih rešitev prometne infrastrukture;  
 zasnovo projektnih rešitev energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture; 
 zasnovo projektnih rešitev za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje; 
 rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine ter 
trajnostno rabo naravnih dobrin; 
 etapnost izvedbe; 
 obveznosti investitorja in izvajalcev; 
 tolerance; 
 nadzor nad izvajanjem določil te uredbe. 
 
Ureditveno območje je v DLN natančno definirano s popisom parcelnih številk zemljišč, na 
katerih so predvideni določeni posegi; ureditveno območje je razdeljeno glede na vrsto 
posega: na samo območje drugega tira in spremljajočih objektov, na območje prestavitve, 
rekonstrukcije, zaščite ali nadomestne gradnje komunalne, energetske in telekomunikacijske 
infrastrukture ter na območja odlagališč. Definirane so tudi predvidene funkcije ureditvenega 
območja. 
 
V sklopu zasnove projektnih rešitev so podane osnovne oblikovne in tehnične karakteristike 
predmetne ureditve v skladu z DLN-dokumentacijo oziroma le-ta v skladu z 
IDP-dokumentacijo, ki je osnova za DLN. 
 
Pri nadaljnjem projektiranju, torej pri pripravi PGD-dokumentacije, je DLN osnova, je predpis, 
ki za ta poseg velja in ga je treba upoštevati. DLN omogoča nekaj odstopanj, vendar gre za 
manjša odstopanja, ki nikakor ne smejo poslabšati prostorskih in okolijskih razmer, tako kot 
jih določa DLN. Odstopanja se dovolijo zaradi razloga, da se lahko omogoči prilagoditve v 
primeru, kadar se z nadaljnjim načrtovanjem poiščejo rešitve, ki so z oblikovnega, 
prometnega, tehničnega, okoljevarstvenega, naravovarstvenega ali ekonomskega vidika 
ugodnejše, vendar nikakor s poslabšanjem predvidenih prostorskih in okolijskih razmer. Prav 
tako DLN velja izključno na zemljiščih, ki so našteta v uredbi o DLN, na sosednjih zemljiščih 
pa ne velja. Velikokrat se med nadaljnjim načrtovanjem izkaže, da z IDP oziroma DLN niso 
bila obravnavana vsa potrebna zemljišča. Zato je treba zelo veliko pozornost obvezno 
nameniti določitvi območja obdelave med samo izdelavo IDP-dokumentacije oziroma 
Vozel, Đ. 2016. Proces projektiranja železniške infrastrukture...     57 
Dipl. nal. – Izredni študij VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
 
DPN-dokumentacije in upoštevati vse potrebne posege, tudi zunaj dejanske graditve, kot so 
posegi za obnovo infrastrukture, na katero se predvideni objekt priključuje ipd. 
 
Po sprejemu DLN leta 2005 je bila dana tudi pobuda za spremembo že sprejetega DLN, in 
sicer za spremembo v dvotirno progo, na katero bi se lahko priključila tudi nova proga Trst–
Divača. Tako se DLN spremenil: na odseku Divača–Črni Kal se izvede dvotirna proga; kljub 
temu pa se je zaradi odstopa Italije od projekta Trst–Divača leta 2014 še zadnjič izvedla 
sprememba DLN, in sicer nazaj v enotirno progo. 
 
Medtem je Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo (danes je ta 
direkcija v sklopu Direkcije RS za infrastrukturo) pripravila razpisno dokumentacijo za 
izvedbo javnega naročila za projektanta, pri tem pa je bila izdelana izčrpna projektna naloga. 
Zaradi vmesnih sprememb DLN je bila projektna naloga posebej obdelana za odsek Divača–
Črni Kal in posebej za odsek Črni Kal–Koper, prav tako je bila razdeljena priprava projektne 
dokumentacije. 
 
PGD za drugi tir Divača–Koper vsebuje zelo obsežno projektno dokumentacijo. Med 
procesom izdelave pa je bilo treba izvesti še več raziskav in študij, CPVO, pridobiti 
okoljevarstveno soglasje pa tudi vsa ostala soglasja. Veljavni predpisi v času nastajanja DLN 
za drugi tir Divača–Koper niso predvidevali vzporedne izdelave CPVO z IDP in DPN oziroma 
takrat DLN ter pridobitve okoljevarstvenega soglasja že v času sprejemanja DLN. Pav tako 
takrat še ni bila sprejeta UEM in predpisi niso predvidevali istočasne priprave investicijske 
dokumentacije s prostorsko. To pa je razlog za dolgotrajen proces izdelave PGD z veliko 
usklajevanja, sprememb, kar je tudi razlog za poznejše dopolnitve in spremembe področnih 
predpisov in zakonodaje. 
 
Prvotno je bilo načrtovano, da se PGD za odsek Črni Kal–Koper izdela v skladu s sprejetim 
DLN kot enotirna proga, za odsek Divača–Črni Kal pa v skladu s spremembo DLN kot 
dvotirna proga, vendar je bil DLN ponovno spremenjen, tako da je bila tudi za odsek Divača–
Črni Kal izdelana dokumentacija za enotirno progo (predvideno po prvotnem DLN). V času 
sprememb DLN je bila dokumentacija že v izdelavi, tako da je tudi kasneje, kljub temu da sta 
oba odseka projektirana kot enotirni progi, dokumentacija ostala ločena. 
 
V nadaljevanju bo prikazana sestava PGD-dokumentacije za odsek Črni Kal–Koper, iz katere 
se lahko vidi obsežnost samega projekta. 
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PGD za drugi tir železniške proge Divača–Koper, odsek Črni Kal–Koper (od km 15 + 915 do 
km 28 + 100), je razdeljen na posamezne projekte po sklopih, ki predstavljajo oblikovno 
celoto: 
 1. PGD za drugi tir železniške proge Divača–Koper, odsek Črni Kal–Koper – TRASA, 
št. projekta: 3610/T; 
 2. PGD za drugi tir železniške proge Divača–Koper, odsek Črni Kal–Koper – CESTE, 
št. projekta: 3610/C; 
 3. PGD za drugi tir železniške proge Divača–Koper, odsek Črni Kal–Koper – 
VIADUKT GABROVICA, št. projekta: 3610/V1; 
 4. PGD za drugi tir železniške proge Divača–Koper, odsek Črni Kal–Koper – 
VIADUKT VINJAN, št. projekta: 3610/V2; 
 5. PGD za drugi tir železniške proge Divača–Koper, odsek Črni Kal–Koper – 
PREMOSTITVENI OBJEKTI, št. projekta: 3610/PO; 
 6. PGD za drugi tir železniške proge Divača–Koper, odsek Črni Kal–Koper – 
PREDORI, št. projekta: 3610/P. 
 
Samostojni elaborati in raziskave:  
 Elaborat prometne tehnologije, št.: 3610/TP; 
 Projekt geometrije tira od Črnega Kala do Kopra, št.: 3610/GT; 
 Geološko-geomehanske raziskave, št.: 3610/GG; 
 Geodetski načrt, št.: 3610/GN; 
 Geodetski elaborat, št.: 3610/GE; 
 Elaborat – Varnostni koncept predorov, št.: 3610/VK; 
 Geološko geotehnični elaborat za južni portal predora T2, št.: 3610/GG-T2. 
 
V nadaljevanju bojo našteti le načrti vsebovani v PGD dokumentaciji za traso, ostale PGD 
dokumentacije vsebujejo načrte značilne za lastna področja obdelave. 
PGD za traso vsebuje: 
 0 Vodilna mapa; 
 1 Objekt ENP Črni Kal in zunanja ureditev; 
 2 Načrt krajinske arhitekture; 
 3/1 Tirne naprave na odseku Črni Kal–Koper; 
 3/2 Načrt protihrupne zaščite; 
 3/3 Objekt ENP Črni Kal; 
 3/4 Kabliranje za potrebe SV in TK naprav; 
 3/5 Načrt melioracije; 
Vozel, Đ. 2016. Proces projektiranja železniške infrastrukture...     59 
Dipl. nal. – Izredni študij VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
 
 3/6 Vodnogospodarske ureditve prepusta na trasi proge; 
 3/7 Podporne in oporne konstrukcije – podporni zid ob ENP Črni Kal; 
 3/8 Podporne in oporne konstrukcije – podporni zid od portala T3-Kp do portala 
T4-Di; 
 3/9–3/25 Načrti za 17 prepustov; 
 4/1 Električna vozna mreža; 
 4/2 ENP Črni Kal – primarna oprema in sekundarne naprave; 
 4/3 ENP Črni Kal – 110 kV stikališče; 
 4/4 ENP Črni Kal – 110 kV kabelski priključek; 
 4/5 ENP Črni Kal – 20 kV stikališče; 
 4/6 ENP Črni Kal – 20 kV kabelski priključek; 
 4/7 Električne inštalacije v stavbi ENP Črni Kal; 
 5/1 Strojne inštalacije v stavbi ENP Črni Kal; 
 6/1 Začasne prestavitve SVTK vodov in naprav obstoječe proge; 
 9/1 Geološko geotehnični elaborat; 
 9/2 Katastrski elaborat; 
 9/3 Elaborat zaščite pred stresanimi tokovi; 
 9/4 Elaborat o pričakovanem obremenjevanju naravnega in življenjskega okolja z 
elektromagnetnim sevanjem; 
 9/5 Elaborat koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta – 
varnostni načrt; 
 9/6 Študija vplivov hrupa na okolico proge; 
 9/7 Elaborat za postavitev SV naprav; 
 9/8 Elaborat za postavitev TK naprav; 
 9/9 Elaborat radijskih zvez GSM-R in pokritosti proge; 
 9/10 Elaborat video nadzora; 
 9/11 Elaborat napajanja SVTK naprav; 
 9/12 Študija požarne varnosti; 
 9/13 Elaborat tehnologije železniškega prometa v času izvajanja del ob obstoječi 
progi; 
 9/14 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki in viški materialov. 
 
Vsaka od navedenih PGD-dokumentacij oziroma vsak izmed naštetih načrtov in elaboratov 
vsebuje izčrpna tehnična poročila ter grafične podloge, ki naj bi dokazovale izpolnjevanje 
bistvenih zahtev, izpolnjevanje določil Uredbe o DLN, izpolnjevanje pogojev nosilcev urejanja 
60     Vozel, Đ. 2016. Proces projektiranja železniške infrastrukture... 
Dipl. nal. – Izredni študij VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
 
prostora, ki so na stopnji izdelave dokumentacije le-te podali, skladnost z okoljevarstvenim 
soglasjem, skladnost s projektno nalogo investitorja in izhodiščno dokumentacijo, ki je 
navedena v projektni dokumentaciji, upoštevanje predpisov na področju železniške 
infrastrukture in regulativ, ki jih je investitor postavil kot pogoj pri pripravi dokumentacije 
predvsem s ciljem zagotavljanja čim višje ravni interoperabilnosti in zagotavljanja čim višje 
kakovosti zgrajenih objektov. Poleg naštetega morajo biti načrti tudi med seboj usklajeni. 
 
PGD-projektna dokumentacija je bila za odsek Divača–Črni Kal izdelana v podobni sestavi 
kot za odsek Črni Kal–Koper, le da na tem odseku ni viaduktov. 
 
Za PGD-dokumentacijo so bile narejene revizija v skladu z ZGO-1 ter dopolnitve 
dokumentacije glede na zaključke revizijskih poročil; pridobljeno je bilo pozitivno mnenje za 
celotno PGD-dokumentacijo, s čimer je bil postopek revizije zaključen. Projektna naloga je že 
takrat določala obvezno uporabo takrat veljavnih tehničnih specifikacije za interoperabilnost. 
V skladu z Direktivo je bila pridobljena VIV o upoštevanju določili TSI in soglasje Slovenksih 
železnic d.o.o. 
 
Postopek pridobivanja vseh potrebnih soglasij je potekal delno pred postopkom revizije in 
delno med samim postopkom revizije. Med pripravo DLN so bili pridobljeni vsi projektni 
pogoji, le-ti so bili upoštevani v DLN in prav tako v procesu pridobivanja soglasij, saj pri 
projektnih pogojih posamezni soglasodajalec navede tudi, ali je treba pridobiti še soglasje v 
času izdelave PGD-dokumentacije. 
 
Kljub celovitosti projektne dokumentacije in zahtevnega upravnega postopka je v aprilu 2016 
drugi tir Divača–Koper pridobil GD. 
 
7.2 Zavarovanje cestnih prehodov preko regionalne železniške proge št. 82 
Grosuplje–Kočevje na območju Občine Grosuplje 
NPr še vedno predstavljajo eno izmed kritičnih mest na cestni in železniški infrastrukturi, zato 
v RS že vrsto let potekajo akcije ozaveščanja uporabnikov NPr in dejavnosti urejanja NPr, 
izvedbe aktivnih zaščit na NPr pa tudi ukinjanje odvečnih NPr, saj v RS še vedno obstaja niz 
NPr z nekategoriziranimi cestami. 
 
Pri urejanju NPr gre vedno za del urejanja znotraj pragovnega pasu same proge, za kar je 
pristojen upravljavec železniške infrastrukture, za ureditev ceste ter okolice zunaj 
pragovnega pasu (razširjeno območje NPr) pa je zadolžen upravljavec ceste. 
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Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, Slovenske železnice in 
Občina Grosuplje so leta 2011 podpisale Sporazum o medsebojnih obveznostih pri ureditvi in 
ukinjanju nivojskih prehodov ter gradnjo nadomestnih povezav na območju Občine Grosuplje 
na železniški progi št. 82 Grosuplje–Kočevje (v nadaljevanju Sporazum). S tem Sporazumom 
so opredeljene obveznosti pri ureditvi NPr v Občini Grosuplje v skladu z Odločbo Ministrstva 
za infrastrukturo RS glede urejanja in ukinitev NPr na progi št. 82 Grosuplje–Kočevje (v 
nadaljevanju Odločba). Ob podpisu Sporazuma je bilo v Občini Grosuplje še vedno devet 
nezavarovanih prehodov, ki so bili označeni le z andrejevim križem: 
 NPr Grosuplje 1; 
 NPr Grosuplje 2; 
 NPr Sp. Slivnica; 
 NPr Slivnica 1; 
 NPr Sp. Slivnica 2; 
 NPr Sp. Slivnica 3; 
 NPr Predole 1; 
 NPr Predole 2; 
 NPr Čušperk 2. 
 
Z Odločbo je določeno, da se NPr Grosuplje 1, Sp. Slivnica 3, Predole 1, Predole 2 ukinejo, 
da se NPr Sp. Slivnica uredi kot prehod samo za pešce ter da se NPr Grosuplje 2, Slivnica 1, 
Sp. Slivnica 2 in Čušperk 2 ustrezno zavarujejo. 
 
V skladu z Odločbo je bil podpisan Sporazum, ki je podrobno definiral obveznosti pristojnih 
organov. 
 
Slovenske železnice v Sporazumu nastopajo kot upravljavec železniške infrastrukture in se s 
Sporazumom zavezujejo, da bodo izvajale urejanje NPr na območju železniške 
infrastrukture, to je znotraj 3 m na vsako stran od osi tira. Pri NPr, ki se ukinjajo, se 
zavezujejo, da bodo izvedle potrebna demontažna dela, ureditev spodnjega in zgornjega 
ustroja, odvodnjavanja, ureditev brežin in vzpostavitev odprte proge. Pri NPr, ki se 
zavarujejo, se zavezujejo, da bodo izvedle ureditev samega prehoda, postavitev zapornic in 
ureditev ustrezne signalizacije ter avtomatike NPr na območju železniške infrastrukture. Pri 
NPr Sp. Slivnica se zavezujejo, da bodo izvedle ureditev z ustrezno cikcak oblikovano 
ograjo, ki preprečuje pešcem neposredno prečkanje proge. 
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Občina Grosuplje v Sporazumu nastopa kot naročnik in se s Sporazumom zavezuje, da bo 
za NPr, ki se ukinjajo, izvedla ureditev nadomestnih poti (odkup zemljišč, parcelacijo in vsa 
dela, potrebna za ureditev poti v skladu z zakonom o javnih cestah). Pri NPr, ki se 
zavarujejo, pa se zavezuje, da bo izvedla ureditev cestne in komunalne infrastrukture za 
potrebe ureditve NPr v območju zunaj železniške infrastrukture, torej zunaj območja 3 m od 
osi tira. 
Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo v Sporazumu nastopa kot 
sofinancer, ki se s Sporazumom zavezuje, da bo sofinanciral projektiranje in gradnjo, ki je s 
tem Sporazumom predvidena zunaj območja železniške infrastrukture za urejanje NPr, ki se 
zavarujejo, ter za graditev nadomestnih poti za NPr, ki se ukinejo. 
 
Občina Grosuplje je torej prvotno pristopila k procesu načrtovanja in projektiranja ureditve 
NPr in nadomestnih cest. 
 
Za ukinitev NPr Grosuplje 1 je predvidena nadomestna cesta, kategorizirana kot lokalna 
cesta. Za ukinitev NPr Sp. Slivnica 3, Predole 2 in Predole 3 pa je predvidena nadomestna 
gozdna cesta. V skladu z Uredbo sodita lokalna in gozdna cesta med manj zahtevne objekte, 
ki se lahko izvajajo ob pridobitvi GD v skladu z ZGO-1. 
 
Ureditev NPr, ki se zavarujejo, pa se lahko izvaja kot vzdrževalna dela v javno korist. V 
postopku projektiranja je treba pridobiti projektne pogoje pristojnih soglasodajalcev, le-te pa 
upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije, pridobiti soglasja od tistih soglasodajalcev, ki 
so v svojih pogojih zapisali, da je to potrebno. Pravica do izvajanja del se pridobi le še z 
izpolnitvijo vseh določenih pogojev. 
 
Pri izdelavi projektne dokumentacije in potrebnih elaboratov za urejanje NPr je treba 
upoštevati: 
 zakonodajo s področja graditve: 
- ZGO-1; 
- Pravilnik; 
- Uredbo; 
 zakonodajo s področja cestne infrastrukture: 
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 36/2014 – odl. 
US in 46/2015); 
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06 in 109/10 – 
ZCes-1); 
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- Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 4/09); 
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno 
korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/2012); 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, 
št. 99/15), pred tem je sicer veljal Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni 
opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08, 65/08 
– popr. in 109/10 – ZCes-1); 
 zakonodajo s področja železniške infrastrukture:  
- ZVZeIP; 
- TSI; 
- Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev 
drevja ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem 
pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, št. 2/87, Uradni list RS, št. 85/00 – 
ZVZP in 61/07 – ZVZelP); 
- Pravilnik o NPr (Uradni list RS, št. 49/16), ki je zamenjal veljavni Pravilnik o 
NPr (Uradni list RS, št. 85/08); 
 zakonodajo s področja varovanja okolja, kulturne in naravne dediščine, gozdov itd., 
odvisno od območja obdelave in varovanih območij, ki se nahajajo na tej lokaciji.  
 
Za začetek načrtovanja je treba priskrbeti geodetske podloge, katastrske podloge, podatke o 
varovanih območjih. Kakovosten geodetski posnetek in geodetski načrt predstavljata osnovo 
za dober projekt. Za urejanje NPr, pri katerih se izvede zaščita, se na geodetskem posnetku 
z vrisanimi parcelnimi mejami in gospodarsko javno infrastrukturo izdela načrt obstoječega 
prehoda, preveri se geometrijske lastnosti, odstopanja od Pravilnika o NPr in možnosti 
preureditve na način, da geometrija prehoda izpolni zahteve tega pravilnika ali pa da se jim 
približa, kolikor najbolj dopuščajo razmere na terenu. 
 
Izdela se IDZ-projektna dokumentacija, če pa geometrija obstoječega prehoda ne ustreza 
zahtevam Pravilnika o NPr, se izdela več različic, kako zadovoljiti predvsem zahteve 
Pravilnika o NPr. 
 
Na tem mestu je smiselno obrazložiti, kaj je območje NPr. Prvotni Pravilnik o NPr je definiral: 
 1. NPr je v gradbenem smislu prostor na celotni širini cestišča preko proge v razdalji 
3 m od osi skrajnih tirov; 
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 2. V cestnoprometnem smislu je območje NPr določeno od prvega prometnega znaka 
za približevanje prehodu ceste čez železniško progo do dolžine 3 m za zadnjo tirnico 
na strani oddaljevanja od NPr ali (pol)zapornice na strani oddaljevanja od NPr. 
 
V novem Pravilniku o NPr je 2. točka definicije opuščena. V tej diplomski nalogi se zato 
uporablja pojem razširjeno območje NPr, ki predstavlja območje, navedeno pod točko 2. 
 
IDZ-dokumentacija se z vlogo za izdajo projektnih pogojev ali soglasij dostavi pristojnim 
soglasodajalcem. To so državni in krajevni (lokalni) nosilci urejanja prostora ter upravljavci 
javne infrastrukture na obravnavanem območju. Ažuren seznam soglasodajalcev se nahaja 
na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor RS. Pristojni soglasodajalci na 
posameznem obravnavanem NPr so: 
 Slovenske železnice d.o.o.; 
 Agencija RS za okolje; 
 Ministrstvo za kulturo RS; 
 Zavod za gozdove Slovenije; 
 Občina Grosuplje; 
 Direkcija RS za ceste (danes prav tako del Direkcije RS za infrastrukturo); 
 Telekom Slovenije d.d.; 
 Elektro Ljubljana d.d.; 
 Komunalno podjetje Grosuplje. 
 
V primeru odstopanja projektnih rešitev od Pravilnika o NPr pa je treba pridobiti soglasje od 
Agencije. Tudi v primeru urejanja obravnavanih NPr je bilo treba pridobiti soglasja od 
Agencije. Obstoječi NPr niso ustrezali zahtevam Pravilnika o NPr, in sicer glede več različnih 
zahtev (glede kota križanja ceste in železnice, ki je manjši od minimalno zahtevanega (75°), 
poteka nivelete ceste, širine vozišča). S projektnimi rešitvami so se odstopanja nekoliko 
omilila, a za izvedbo takih rešitev, ki bi v celoti ustrezale zahtevam pravilnika, bi bili potrebni 
večji posegi, vključno s prestavitvijo lokacije NPr (večinoma na zasebna zemljišča). Za 
pridobitev soglasja Agencije za odstopanja od Pravilnika o NPr se k vlogi priloži IDZ s 
primerjavo različic rešitev in obdelano predlagano rešitvijo ter s tehničnim opisom, iz 
katerega so natančno razvidna odstopanja. 
 
Na osnovi pridobljenih projektnih pogojev ter soglasja Agencije o odstopanjih od Pravilnika o 
NPr se izdela PZI-dokumentacija za izvedbo del kot vzdrževalnih del v javno korist. Za 
PZI-dokumentacijo je treba pridobiti soglasje tistih soglasodajalcev, ki so v svojih pogojih 
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zapisali, da je to potrebno. Vodilna mapa PZI-načrta mora tako vsebovati tiste sestavine 
vodilne mape PGD, ki so potrebne, da se opiše obravnavane gradnje in podajo vsi 
pomembni opisi ter grafični prikazi, ki so potrebni za izdajo soglasja. 
66     Vozel, Đ. 2016. Proces projektiranja železniške infrastrukture... 
Dipl. nal. – Izredni študij VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
 
8 ZAKLJUČEK 
 
Proces projektiranja sestavljajo priprava investicijske, prostorske in projektne dokumentacije, 
vključno z izdelavo potrebnih analiz, raziskav in študij, vključno z vodenjem upravnega 
postopka. To je proces, pri katerem velikokrat sodelujejo različne stroke. Dolžnost vsake 
stroke je poskrbeti, da so na področjih projektiranja, ki jih posamezna stroka pokriva, 
upoštevani vsi zakonski predpisi pa tudi strokovna priporočila. Prav tako je dolžnost vsakega 
sodelujočega pri projektu kooperativnost, sodelovanje pri usklajevanju, iskanje skupne 
rešitve, ki bo predvsem izpolnila vse strokovne in zakonske zahteve. Odgovorni vodja 
projekta je sicer zakonsko odgovoren za usklajenost načrtov, ki jih potrdi s svojim podpisom 
in žigom, edino možnost za uspeh pa ima le z ekipo odgovornih projektantov, ki so 
strokovnjaki na svojem področju, pa tudi pripravljeni na izzive reševanja preprek pri 
usklajevanju različnih zahtev. 
 
Z izkazano potrebo za določeno vrsto graditve se začne proces projektiranja, ki na prvi 
stopnji pomeni študije in analize, ki predhodno pokažejo določene osnove izkazane potrebe, 
na katerih se lahko zažene investicija. Pri graditvah, za katere so odgovorni uporabniki javnih 
financ, je ta del procesa zelo pomemben in je vedno »na tehtnici« med strokovnimi 
podlagami in mnenjem javnosti, zato je treba z ustreznimi študijami in raziskavami jasno 
predstaviti utemeljene strokovne podlage, ki jih kot take lahko nato tudi javnost sprejme. 
 
Proces se nadaljuje z izdelavo investicijske in prostorske dokumentacije, pri čemer se na prvi 
stopnji najprej posveča pozornost iskanju različnih rešitev (različice brez posega, različice s 
posegom v prostor), ki so ovrednotene s tehnične in finančne strani. Izbrane smiselne in 
strokovno sprejemljive različice se prav tako predstavi krajevnim skupnostim in javnosti, 
pridobljena mnenja pa se opredeli, ovrednoti ter smiselno uporabi v nadaljnjem načrtovanju. 
Utemeljene zahteve je treba upoštevati, poiskati ustrezno rešitev in s tem pridobiti 
odobravanje krajevnih skupnosti, brez da bi pri tem ogrozili smiselnost in namembnost 
naložbe (v tem primeru običajno vemo, da je izbrana optimalna rešitev). 
 
Zadnje spremembe zakonodaje na področju priprave investicijske in prostorske zakonodaje 
dajejo tej stopnji projektiranja večjo pozornost kot prej. Izdelava različic rešitev na ravni 
IDP-dokumentacije, sodelovanje soglasodajalcev že pri izbiri ustrezne različice, pridobivanje 
okolijskega soglasja v procesu izdelave DPN so nekatere izmed sprememb, ki kasnejše 
stopnje projektiranja zelo razbremenijo v primerjavi z do takrat znanimi postopki. S prejšnjo 
zakonodajo sprejetje DLN še ni pomenilo zagotovila, da se določene graditve lahko izvedejo. 
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DPN, sprejet po trenutno veljavni zakonodaji, pa to tveganje popolnoma zmanjša, vsaj glede 
samega upravnega postopka, seveda ob pogoju upoštevanja DPN-določil. 
 
Po sprejetem DPN sledi odkup zemljiških parcel, priprava PGD-dokumentacije, ki se prvotno 
izdela zaradi pridobivanja soglasij, ki so še zahtevana. Potem se izdela PGD za potrebe 
revizije. Postopek revizije včasih prav tako predstavlja enega od ključnih dejanj pri pripravi 
dokumentacije. Pri tem ima zelo pomembno vlogo strokovnost in izkušenost odgovornega 
vodje projekta in odgovornih projektantov ter tudi odgovornega vodje revidiranja in 
odgovornih nadzornikov. Za uspešen postopek revidiranja se mora projektant v času 
projektiranja »postaviti v vlogo« nadzornika in na tak način kritično oceniti, pregledati in 
popraviti oziroma dopolniti svoj načrt. Projekt ali posamezni načrt, ki je obdelan na način, da 
zna izdelovalec načrta oziroma odgovorni projektant strokovno obrazložiti in utemeljiti vsako 
napisano besedo v tehničnem opisu ter vsako narisano črto ali simbol v grafičnih podlogah, 
ima že skoraj zagotovilo, da bo uspešno prestal postopek revizije. 
 
Ko so za PGD-dokumentacijo že pridobljena soglasja in pozitivno revizijsko poročilo, projekt 
od GD ločita samo priprava usklajene PGD-projektne dokumentacije z vsemi zahtevanimi 
prilogami ter vloga za GD. 
 
Poleg opisanega postopka za pridobitev GD sedanja zakonodaja omogoča prav tako 
možnost graditve na ravni vzdrževalnih del v javno korist, ki se na primerih železniške in 
cestne infrastrukture velikokrat uporabljajo. Smatra se, da je strokovnost področij Ministrstva 
za infrastrukturo RS, Direkcije RS za infrastrukturo ter ostalih organov, ki imajo vlogo 
varnostnega organa ali vlogo upravljavca določene infrastrukture, na najvišji ravni, smatra pa 
se tudi, da so le-te organizacije usposobljene za odločanje o graditvi objektov. 
 
Projektiranje železniške infrastrukture ima svoje posebnosti, saj železniške proge in celotna 
infrastruktura po eni strani predstavljajo zelo veliki poseg v prostor, velikokrat so to zaradi 
varstva okolja, naravne in kulturne dediščine nezaželeni posegi, vendar imajo po drugi strani 
povezovalno vlogo, kar ima velikokrat pomembno, bistveno vlogo za gospodarski in socialni 
razvoj države. Dodatna posebnost železniške infrastrukture je tudi potreba in obveza po 
doseganju čim višjega nivoja interoperabilnosti. Tak skup različnih zahtev pa predstavlja še 
poseben izziv za projektante pa tudi za organe, ki pripravljajo in sprejemajo področno 
zakonodajo in predpise.  
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http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/publikacije-
IZS/Prirocniki_IZS/IZS_zeleznice_posebni_del_www.pdf (Pridobljeno 6. 8. 2016.) 
 
Javna agencija RS za varnost prometa. Februar 2014. Varnost na nivojskih prehodih ceste 
čez železniško progo: »Ustavite se. Vlak se ne more.« Ljubljana. 
 
Javna agencija za železniški promet RS. Podzakonski akti – Uredbe. 
http://www.azp.si/sl/zakonodaja-in-dokumenti/predpisi/zakonske-podlage/podzakonski-akti-
uredbe (Pridobljeno 20. 7. 2016.) 
 
Javna agencija za železniški promet RS. Zakonske podlage – Zakoni. 
http://www.azp.si/sl/zakonodaja-in-dokumenti/predpisi/zakonske-podlage/zakonske-podlage-
zakoni/41-vsebine/zakonske-podlage/81-zakonske-podlage-zakoni (Pridobljeno 20. 7. 2016.) 
 
Ministrstvo za okolje in prostor RS. Državni soglasodajalci, nosilci javnih državnih pooblastil. 
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/graditev/seznam_soglasodajalcev/drzavni_soglas
odajalci_nosilci_javnih_drzavnih_pooblastil/ (Pridobljeno 12. 8. 2016.) 
 
Ministrstvo za okolje in prostor RS. Graditev. 
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/graditev/ (Pridobljeno 20. 7. 2016.) 
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Ministrstvo za okolje in prostor RS. Občinski soglasodajalci, nosilci občinskih javnih 
pooblastil. 
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/graditev/seznam_soglasodajalcev/obcinski_sogla
sodajalci_nosilci_obcinskih_javnih_pooblastil/ (Pridobljeno 12. 8. 2016.) 
 
Ministrstvo za okolje in prostor RS. Veljavni predpisi. 
http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/ (Pridobljeno 20. 7. 
2016.) 
 
Občina Grosuplje. Urejanje nivojskih prehodov v Občini Grosuplje. 
http://www.grosuplje.si/novice/ureditev-nivojskih-prehodov-v-obini-grosuplje.html (Pridobljeno 
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Pravno-informacijski sistem. 
http://www.pisrs.si/Pis.web/ (Pridobljeno 20. 7. 2016.) 
 
Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o. 27.11.2015. Program omrežja 2016. 
 
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d. Marec 2010. Drugi tir železniške proge Divača–
Koper, odsek Črni Kal–Koper, PGD-dokumentacija. Ljubljana. 
 
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d. Oktober 2011. Drugi tir železniške proge Divača–
Koper, odsek Divača–Črni Kal, PGD-dokumentacija. Ljubljana. 
 
2TDK d.o.o. Drugi tir. 
http://www.drugitir.si/drugi-tir (Pridobljeno 20. 7. 2016.) 
 
 
ZAKONI IN PODZAKONSKI AKTI: 
Direktiva 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Uradni list Evropske unije, 17.6.2008 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:191:0001:0045:SL:PDF 
(Pridobljeno 25. 7. 2016.) 
 
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije. Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – 
ZPNačrt. 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=STRA12 (Pridobljeno 25. 7. 2016.) 
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Pravilnik o nivojskih prehodih ceste preko železniške proge. Uradni list RS, št. 79/02, 61/07 – 
ZVZelP in 85/08. 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4321 (Pridobljeno 5. 8. 2016.) 
 
Pravilnik o nivojskih prehodih. Uradni list RS, št. 49/16. 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11887 (Pridobljeno 5. 8. 2016.) 
 
Pravilnik o projektni dokumentaciji. Uradni list RS, št. 55/08. 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8788 (Pridobljeno 22. 7. 2016.) 
 
Uredba komisije (EU) št. 1299/2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi s 
podsistemom „infrastruktura“ železniškega sistema v Evropski uniji. Uradni list Evropske 
unije, 18.11.2014 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_356_R_0001&from=SL (Pridobljeno 25. 7. 2016.) 
 
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javne železniške infrastrukture. Uradni list RS, št. 6/08. 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4331 (Pridobljeno 31. 7. 2016.) 
 
Uredba o kategorizaciji prog. Uradni list RS, št. 4/09, 5/09 – popr., 62/11, 66/12 in 12/13. 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4989 (Pridobljeno 3. 8. 2016.) 
 
Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena. Uradni list RS, št. 109/11. 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5718 (Pridobljeno 25. 7. 2016.) 
 
Uredba o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javne 
železniške infrastrukture in vodenja železniškega prometa. Uradni list RS, št. 115/07. 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4031 (Pridobljeno 5. 8. 2016.) 
 
Uredba o prostorskem redu Slovenije. Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt. 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3526 (Pridobljeno 27. 7. 2016.) 
 
Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 
in 26/13. 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6200 (Pridobljeno 25. 7. 2016.) 
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Zakon o geodetski dejavnosti. Uradni list RS, št. 77/10. 
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5494 (Pridobljeno 31. 7. 2016.) 
 
Zakon o graditvi objektov. Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – 
popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 
20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15. 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3490 (Pridobljeno 20. 7. 2016.) 
 
Zakon o prostorskem načrtovanju. Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – 
ZUUJFO. 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4675 (Pridobljeno 24. 7. 2016.) 
 
Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor. Uradni list RS, št. 
80/10, 106/10 – popr., 57/12. 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5830 (Pridobljeno 24. 7. 2016.) 
 
Zakon o urejanju prostora. Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – 
ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP. 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1581 (Pridobljeno 24. 7. 2016.) 
 
Zakon o varnosti v železniškem prometu. Uradni list RS, št. 56/13 – uradno prečiščeno 
besedilo, 91/13, 82/15 in 84/15 – ZZelP-J. 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4240 (Pridobljeno 31. 7. 2016.) 
 
Zakon o železniškem prometu. Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo. 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1614 (Pridobljeno 31. 7. 2016.) 
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PRILOGE 
 
PRILOGA A: DRŽAVNI SOGLASODAJALCI, NOSILCI JAVNIH DRŽAVNIH POOBLASTIL 
(Vir: Ministrstvo za okolje in prostor RS, december 2014) 
Soglasje Pravna podlaga Soglasodajalec Koristne povezave 
Kulturnovarstveno 
soglasje za posege 
  
  
  
  
Kulturnovarstveno 
soglasje za 
raziskavo in 
odstranitev 
dediščine 
Zakon o varstvu kulturne 
dediščine (Uradni list RS, št. 
16/08, 123/08, 8/11 – 
ORZVKD39, 90/12 in 
111/13) 
  
28. do 30. člen 
  
31. člen 
Pristojna 
organizacijska enota 
Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine 
Slovenije 
  
Ministrstvo za kulturo 
RS 
Zakon o varstvu kulturne 
dediščine in drugi predpisi s 
področja kulturne dediščine 
  
Pravni režimi varstva 
kulturne dediščine 
  
Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije 
  
Ministrstvo za kulturo 
Naravovarstveno 
soglasje 
Zakon o ohranjanju narave 
(Uradni list RS, št. 96/04 – 
uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 8/10 – 
ZSKZ-B in 46/14) 
  
105. in 105.a člen 
Ministrstvo za okolje 
in prostor RS 
  
(če je za gradnjo 
obvezna presoja 
vplivov na okolje –
Agencija RS za 
okolje) 
Zakon o ohranjanju 
narave in drugi predpisi s 
področja ohranjanja narave 
  
Ministrstvo za okolje in 
prostor 
 
  
Agencija RS za okolje 
  
Naravovarstveni atlas, Atlas 
okolja 
  
ARSO – naravovarstveni 
pogoji in soglasja (opis, 
vloga) 
  
Zavod za varstvo narave 
Vodno soglasje 
  
Vodno dovoljenje 
Zakon o vodah (Uradni list 
RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-
A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 
57/12, 100/13 in 40/14) 
  
125 do 127. člen (vodno 
dovoljenje); 
150. do 153.a člen (vodno 
soglasje) 
Agencija RS za okolje Zakon o vodah in drugi 
predpisi s področja varstva 
voda 
  
ARSO – vodno soglasje 
  
ARSO – vodno dovoljenje 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Priloge A 
Okoljevarstveno 
soglasje 
  
Okoljevarstveno 
dovoljenje 
Zakon o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. 
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 
– ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12 in 92/13) 
 
50. do 51.a člen 
(okoljevarstveno soglasje); 
68., 82., 86. člen v povezavi 
s 17. do 20. členom 
(okoljevarstveno dovoljenje) 
Agencija RS za okolje Zakon o varstvu okolja in 
podzakonski predpisi 
 
  
ARSO – presoja vplivov na 
okolje 
Dovoljenje z vidika 
varstva podzemnih 
jam 
Zakon o varstvu podzemnih 
jam (Uradni list RS, št. 2/04, 
61/06 – ZDru-1 in 46/14 – 
ZON-C) 
  
18., 19. in 21. člen 
Agencija RS za okolje Zakon o varstvu podzemnih 
jam 
  
ARSO – podzemne jame 
Soglasje za gradnjo 
jedrskega in 
sevalnega objekta 
  
Soglasje za gradnjo 
v območju 
jedrskega in 
sevalnega objekta 
Zakon o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in 
jedrski varnosti (Uradni list 
RS, št. 102/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 70/08 – 
ZVO-1B in 60/11) 
  
68. in 69. člen 
Uprava RS za jedrsko 
varnost 
Zakon o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in 
jedrski varnosti in drugi 
predpisi s tega področja 
  
Uprava RS za jedrsko 
varnost 
  
Uprava RS za varstvo pred 
sevanji 
Soglasje za gradnjo 
v gozdnem prostoru 
Zakon o gozdovih (Uradni 
list RS, št. 30/93, 56/99 – 
ZON, 67/02, 110/02 – 
ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 
110/07, 106/10, 63/13, 
101/13 – ZDavNepr in 17/14) 
 
21. in 24. člen 
Zavod za gozdove 
Slovenije 
Zakon o gozdovih in drugi 
predpisi s področja varstva 
gozdov 
  
Zavod za gozdove Slovenije 
Soglasje za gradnjo 
in druge posege na 
območju ribiškega 
okoliša 
Zakon o sladkovodnem 
ribištvu (Uradni list RS, št. 
61/06) 
  
19. člen 
Zavod za ribištvo 
Slovenije 
Zakon o sladkovodnem 
ribištvu 
 
  
Zavod za ribištvo Slovenije 
Soglasje za gradnjo 
velikih obratov za 
rejo živine 
Zakon o živinoreji (Uradni list 
RS, št. 18/02, 110/02 – 
ZUreP-1, 45/04 – ZdZPKG in 
90/12 – ZdZPVHVVR) 
  
17. člen 
Ministrstvo za 
kmetijstvo RS 
Zakon o živinoreji 
 
  
Ministrstvo za kmetijstvo 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Priloge A 
Soglasje za gradnjo 
objekta pod 
veterinarskim 
nadzorom 
Zakon o veterinarskih merilih 
skladnosti (Uradni list RS, št. 
93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 
23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – 
ZIN-B) 
  
78. člen, 25. točka 
Veterinarska uprava 
RS 
Zakon o veterinarskih 
merilih skladnosti 
 
  
Uprava RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo 
rastlin, Veterinarska uprava 
Soglasje za posege 
v okolje divjadi 
Zakon o divjadi in lovstvu 
(Uradni list RS, št. 16/04, 
120/06 – odl. US, 17/08 in 
46/14 – ZON-C) 
  
30. člen 
Zavod za gozdove 
Slovenije 
Zakon o divjadi in lovstvu 
  
Zavod za gozdove 
Slovenije 
Soglasje za gradnjo 
na območju 
mejnega prehoda 
Zakon o nadzoru državne 
meje (Uradni list RS, št. 
35/10 – uradno prečiščeno 
besedilo in 15/13 – ZNPPol) 
  
25. člen 
Pristojna policijska 
uprava in direktor 
pristojnega 
carinskega urada 
Zakon o nadzoru državne 
meje 
 
  
Policijske uprave 
  
Carinski uradi 
Soglasje za gradnjo 
na območju prostih 
con in prostih 
skladišč 
Zakon o izvajanju carinskih 
predpisov Evropske 
skupnosti (Uradni list RS, št. 
25/04, 28/06 – odl. US in 
111/07) 
  
52. člen 
Finančna uprava RS, 
generalni carinski 
urad 
Zakon o izvajanju carinskih 
predpisov Evropske 
skupnosti 
  
Finančna uprava RS – 
Generalni carinski urad 
  
Proste cone in prosta 
skladišča 
Soglasje za gradnjo 
nekaterih objektov z 
vidika upoštevanja 
obrambnih potreb 
Zakon o obrambi (Uradni list 
RS, št. 103/04 – uradno 
prečiščeno besedilo) 
  
28. in 29. člen 
Ministrstvo za 
obrambo RS 
Zakon o obrambi 
  
Ministrstvo za obrambo 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Priloge A 
Soglasje za gradnjo 
z vidika varovanja 
javnih cest 
Zakon o cestah (Uradni list 
RS, št. 109/10, 48/12 in 
36/14 – odl. US) 
  
24. člen (gradnja žičniških 
naprav čez javne ceste); 
26. člen (omejitve izvajanja 
del zunaj varovalnega pasu 
ceste); 
27. člen (izvajanje del v 
območju javne ceste); 
50. člen (poseg v cestno telo 
obstoječe državne ceste, 
prestavitev); 
66. člen (gradnja v 
varovalnem pasu državne 
ceste); 
67. člen (gradnja 
gospodarske javne 
infrastrukture v območju 
državne ceste); 
68. člen (posegi v državno 
cesto zaradi vzdrževanja 
druge gospodarske javne 
infrastrukture); 
70. člen (priključki na 
državno cesto); 
78. člen (obveščanje in 
oglaševanje ob državni 
cesti); 
97. člen (gradnja v 
varovalnem pasu občinske 
ceste); 
99. člen (priključki na 
občinsko cesto) 
Upravljalec javne 
ceste 
 
Državne ceste 
Direkcija RS za ceste 
Družba za avtoceste 
RS kot koncesionar 
za avtoceste 
  
Občinske ceste 
občina ali občinski 
koncesionar 
(gl. seznam občinskih 
soglasodajalcev) 
Zakon o cestah 
  
Direkcija RS za ceste 
  
Družba za avtoceste RS 
  
Soglasje za gradnjo 
z vidika varovanja 
železnic 
Zakon o varnosti v 
železniškem prometu (Uradni 
list RS, št. 56/13 – uradno 
prečiščeno besedilo in 91/13) 
 
45. člen (soglasje za gradnjo 
v progovnem pasu); 
46. člen (soglasje za gradnjo 
v varovalnem progovnem 
pasu) 
  
 
16. člen (soglasja pri gradnji 
infrastrukture) 
- soglasje varnostnega 
organa pri gradnji delov 
železniškega sistema zaradi 
zagotavljanja 
interoperabilnosti; 
- vzdrževalna dela v javno 
korist na drugi javni 
infrastrukturi v progovnem 
pasu ali pri križanju z 
železniško progo 
  
Upravljalec 
železniške 
infrastrukture – 
Slovenske železnice 
d.o.o. 
  
  
  
  
Javna agencija za 
železniški promet 
Slovenije 
  
  
Slovenske železnice 
d.o.o. 
Zakon o varnosti v 
železniškem prometu 
  
Slovenske železnice – 
vloga za soglasje 
  
  
  
  
Javna agencija za 
železniški promet Slovenije 
  
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Priloge A 
Soglasje za gradnjo 
z vidika varovanja 
letališč 
Zakon o letalstvu (Uradni list 
RS, št. 81/10 – uradno 
prečiščeno besedilo) 
  
97. člen (soglasje za gradnjo 
v območju izključne rabe 
letališča) – razen če je 
investitor Republika 
Slovenija; 
98. člen (soglasje za gradnjo 
v območju omejene in 
nadzorovane rabe); 
101. člen (soglasje za 
lokacijo, gradnjo, razširitev in 
opustitev vojaškega 
letališča); 
114. člen (soglasje za 
postavitev in delovanje 
naprav ali sistemov v coni 
letališča, ki bi utegnili 
povzročati elektromagnetne, 
svetlobne ali druge motnje na 
napravah za vodenje 
zrakoplovov); 
119. člen (soglasje glede 
lokacije in za graditev ali 
postavitev infrastrukturnih 
objektov, naprav in sistemov 
navigacijskih služb zračnega 
prometa ter drugih objektov 
in naprav na vplivnih 
območjih teh sredstev) – 
razen če je investitor 
Republika Slovenija; 
112. člen (soglasje za 
postavitev ali povečanje ovir 
v coni letališča) 
Javna agencija za 
civilno letalstvo 
Slovenije 
  
Ministrstvo za 
obrambo RS (če gre 
za vojaško letališče) 
Zakon o letalstvu 
  
Javna agencija za civilno 
letalstvo 
  
Ministrstvo za obrambo 
  
Soglasje za gradnjo 
z vidika varnosti 
plovbe 
Pomorski zakonik (Uradni list 
RS, št. 120/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 88/10 in 
59/11) 
 
64. člen (soglasje za gradnjo 
ali obnovo objektov 
pristaniške infrastrukture ali 
objektov, ki lahko vplivajo na 
varnost plovbe na obali ali v 
morju) 
  
Zakon o plovbi po celinskih 
vodah (Uradni list RS, št. 
30/02) 
  
10. člen (soglasje za gradnjo 
ali obnovo objektov, ki lahko 
vplivajo na varnost plovbe, 
na obali ali v vodi) 
Uprava RS za 
pomorstvo 
Pomorski zakonik 
  
Zakon o plovbi po celinskih 
vodah 
  
Uprava RS za pomorstvo 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Priloge A 
Soglasja v zvezi z 
energetskimi 
sistemi 
Energetski zakon (Uradni list 
RS, št. 17/14) 
 Energetski zakon 
Soglasje za 
priključitev 
objektov na 
elektroenergetski 
sistem 
147. člen (soglasje za 
priključitev na prenosni ali 
distribucijski 
elektroenergetski sistem ali 
njeno spremembo) 
 
369. člen (izjeme pri soglasju 
za priključitev na 
elektroenergetsko omrežje 
investitorju naprave za 
proizvodnjo električne 
energije na obnovljive vire 
oziroma s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom) 
  
Operaterji 
distribucijskega 
omrežja 
Elektro Celje d.d.; 
Elektro Gorenjska d.d.; 
Elektro Ljubljana d.d.; 
Elektro Maribor d.d.; 
Elektro Primorska d.d. 
  
  
  
  
  
  
Sistemski operater 
prenosnega omrežja 
– ELES d.o.o. 
Operaterji 
distribucijskega 
omrežja 
Sistemski operater 
distribucijskega omrežja z 
električno energijo (SODO) 
– pojasnila za uporabnike 
  
Elektro Celje 
 
Elektro Gorenjska 
  
Elektro Ljubljana 
  
Elektro Maribor 
  
Elektro Primorska 
  
ELES 
Soglasje za 
priključitev 
objektov na sistem 
zemeljskega plina 
270. člen (soglasje za 
priključitev na prenosni ali 
distribucijski sistem 
zemeljskega plina ali njegovo 
spremembo) 
Sistemski operater 
prenosnega omrežja 
– Plinovodi d.o.o. 
  
Distributerji 
 
Lokalna skupnost 
občine in občinski 
koncesionarji – oskrba 
s toplotno 
oskrbo/daljinska oskrba 
Plinovodi d.o.o. 
  
  
 
Sistemski operaterji 
distribucijskega omrežja (po 
občinah) 
Soglasje za 
priključitev 
objektov na sistem 
toplote in drugih 
energetskih plinov 
iz zaključenih 
distribucijskih 
sistemov 
306. člen (priključitev na 
sistem toplote in drugih 
energetskih plinov iz 
zaključenih distribucijskih 
sistemov ali spremembo 
parametrov priključitve) 
  
310. člen (soglasje lokalne 
skupnosti za priključitev na 
lastniški distribucijski sistem) 
(gl. seznam občinskih 
soglasodajalcev) 
 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Priloge A 
Soglasje z vidika 
varovanja 
energetskih 
sistemov 
468. člen (varovalni pas 
sistemov elektrike) 
  
469. člen (varovalni in 
varnostni pas sistemov 
zemeljskega plina) 
Operaterji/distributerji 
 
Za lokalno 
gospodarsko javno 
službo distribucije 
zemeljskega plina, 
toplote in drugih 
energetskih virov: 
lokalna skupnost ali 
distributer z javnim 
pooblastilom občine 
(gl. seznam občinskih 
soglasodajalcev) 
 
Soglasje za gradnjo 
v mejah rudniškega 
prostora 
Zakon o rudarstvu (Uradni 
list RS, št. 14/14 – uradno 
prečiščeno besedilo) 
  
65. člen (soglasje za gradnjo 
v območju rudarskega 
prostora v javno korist) 
  
93. člen (soglasje za gradnjo 
objektov v mejah rudniškega 
prostora) 
  
  
  
  
  
Ministrstvo za 
infrastrukturo RS 
 
Vsakokratni nosilec 
rudarske pravice 
Zakon o rudarstvu 
 
 
Ministrstvo za infrastrukturo 
  
Soglasje za gradnjo 
z vidika varovanja 
žičnic 
Zakon o žičniških napravah 
za prevoz oseb (Uradni list 
RS, št. 126/03, 56/13 in 
33/14) 
  
tretji odstavek 61. člena 
Upravljavec žičniške 
naprave 
Zakon o žičniških napravah  
Soglasje v zvezi z 
gradnjami na 
območju 
hidromelioracijskih 
sistemov 
Zakon o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 51/06 – UPB1, 
45/08 – ZKme-1) 
  
127. člen (soglasje za 
gradnjo objektov na območju 
hidromelioracijskih sistemov) 
Upravljavec 
hidromelioracijskega 
sistema 
Zakon o kmetijstvu 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Priloge A 
Izdajanje projektnih 
pogojev z vidika 
varstva izvajanja 
meteorološke 
dejavnosti 
Zakon o meteorološki 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 
49/06) 
  
32. člen (projektni pogoji za 
gradnjo nekaterih objektov – 
op: določenih v 20. členu 
zakona z vidika upoštevanja 
vremena in podnebja ter 
postavitev meteorološke 
postaje) 
  
20. člen (obvezno 
zagotavljanje meteoroloških 
storitev) 
1. avtocesta, hitra cesta, 
glavna in regionalna cesta 1. 
reda po predpisih o cestah; 
2. pristanišče po predpisih o 
pomorstvu; 
3. visoka pregrada po 
predpisih o graditvi objektov; 
4. objekt ali naprava, za 
katero je treba po predpisih o 
varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami ali po 
predpisih o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in 
jedrski varnosti izvajati 
meteorološke meritve ali za 
katero je treba po predpisih o 
varstvu okolja v okviru 
obratovalnega monitoringa 
izvajati meritve 
meteoroloških veličin. 
Izvajalec državne 
meteorološke službe 
– ARSO 
Zakon o meteorološki 
dejavnosti 
  
ARSO 
 
 
 
